
t* 
1

 
*

•
.

*
•

•
•

•
,

<
•

•
•

•

I, 
•»

'
•

.
'

,
'

-
,

:

e/9



DIRECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONJONCTURE

SUIVI DE LA CONSTRUCTION NEUVE EN FRANCE

de 1965 à 1972

Etude réalisée par le Service des Statistiques et des Etudes Economiques

de la Direction du B.T.P.C.

et par le Département «Entreprises» de l'I.N.S.E.E.



SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION 3

— Suivi de la construction de logements en France de 1965 à 1972. 4

— Répartition (en % cumulés) des logements autorisés selon le semestre de mise en chantier, par secteur de
financement et taille des opérations. (France Entière) 15

— Répartition (en % cumulés) des logements commencés selon les semestres d'achèvement, par secteur de finan-
cement et taille des opérations. (France Entière) 39

— Délais entre avis favorable et mise en chantier de 1967 à 1972 selon le type de construction et le secteur de
financement. (RP, Province, France Entière) 63

— Délais entre mise en chantier et achèvement de 1967 à 1972 selon le type de construction et le secteur de
financement. (RP, Province, France Entière) 76

— Délais entre mise en chantier et achèvement exprimés en équivalents - logements de 1967 à 1972 selon le type
de construction et le secteur de financement. (Région Parisienne, Province, France Entière ) 89

Annexes :

I) Méthode de calcul des délais avis favorable - mise en chantier et mise en chantier-achèvement. 102

II) Calcul de passage entre nombre de logements commencés et nombre d'équivalents-logements. 111

© La Documeniation Française • Paris 1974



INTRODUCTION

Les statistiques permettant le calcul des délais de construction proviennent du fichier permanent des
constructions neuves du Ministères de l'Equipement.

Il a été créé cependant un «fichier délai» ne contenant, pour chaque opération de construction du fichier
permanent, que les renseignements utiles à l'étude des délais de construction :

— position géographique de l'opération de construction (Région)

— nombre de bâtiments de l'opération

— date d'avis favorable (AF) de l'opération

— date d'ouverture de chantier (DOC)

— date d'achèvement des travaux (DAT)

— nombre de logements de l'opération

— secteur de financement de l'opération

Dans les délais de construction on distingue deux phases :

— DAF - DOC : délai écoulé entre la date d'avis favorable d'une opération et la date de sa mise en
chantier.

— DOC - DAT : délai écoulé entre la date d'ouverture de chantier d'une opération et la date de son
achèvement.



SUIVI DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

EN FRANCE DE 1965 à 1972

Deux types de tableaux ont été élaborés pour étudier le suivi de la construction de logements de
1965 à 1972.

Le premier type de tableaux donne la répartition des logements autorisés un semestre donné selon le
semestre de mise en chantier.

Le deuxième type de tableaux donne la répartition des logements commencés un semestre donné selon
le semestre d'achèvement des travaux.

Les logements sont classés par taille (des opérations auxquelles ils appartiennent) et par secteur de
financement (1).

Les deux types de tableaux sont disponibles pour chacune des régions et pour la France entière.

I - OBSERVATION DES LOGEMENTS «SANS DATE D'OUVERTURE DE CHANTIER» (SANS DOC) ET
DES LOGEMENTS «SANS DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX» (SANS DAT) PAR SECTEUR DE
FINANCEMENT ET TAILLE DES OPERATIONS

A) Observation des sans DOC (1er type de tableaux : AF - MO

1 — II se passe généralement une dizaine de semestres pour que les logements autorisés un semestre donné
soient «tous» mis en chantier. Il reste cependant des logements dont la DOC n'est pas connue et ne
le sera probablement jamais.

Ce sont :

- des logements dont le projet de construction a été abandonné.

- des logements dont on a omis d'enregistrer la DOC sur le fichier.

On étudiera les logements sans DOC, en considérant les logements autorisés de 1965 à 1968 d'une
part, et de 1969 à 1972 d'autre part.

(1) — Les tailles des opérations retenues sont : 1 logement, 2 à 49, 50 à 199 et 200 logements et plus.

— Les secteurs de financement sont : H.L.M. Location, H.L.M. Accession, Primes et sans aide.

- Le secteur de financement retenu pour un logement est celui qui est déclaré par le pétititionnaire. On ne tiendra pas
compte, par conséquent, d'un éventuel changement de secteur de financement entre la date d'avis favorable et la date de
mise en chantier.



2 - LES «SANS DOC» DES LOGEMENTS AUTORISES DE 1965 à 1968 PAR SECTEUR DE FINANCEMENT
(SFI ET TAILLE DES OPERATIONS :

TABLEAU 1

(en pourcentage)

«Sans date d'ouverture de chantier» moyens observés de 1965 à 1968 par secteur de financement et taille d'opération

•\Tailles

de Financè^\^
ment \ ^

H.L.M.L.

H.L.M.A.

PRIMES

SANS AIDE

TOUS
SECTEURS

1 logement

€ (1)

6

8

16

10

2 - 49 logts

12

13

18

23

19

50- 199 logts

13

13

21

26

19

200 logts et +

10

e m

23

39

17

TOUTES

TAILLES

12

9

16

23

16

— Les sans DOC augmentent avec la taille des opérations, quelque soit le secteur de financement, sauf
pour les H.L.M. Location.

— Les sans DOC des logements individuels ne varient pas beaucoup dans le temps, quelque soit le SF.

— Il y a une légère diminution des sans DOC de 1965 à 1968 dans le secteur ACCESSION (opérations
de plus de 1 logement) et PRIMES (opérations de taille supérieure à 50 logements).

— Dans le secteur SANS AIDE (SA) «toutes tailles» et le secteur Primes (P) «opérations < 50 logements»,
on assiste à 'des variations des sans DOC d'un semestre d'avis favorable à l'autre, sans tendance.

— C'est le secteur sans aide qui a le plus de sans DOC (23 % en moyenne, de 1965 à 1968, des logements
autorisés par semestre restent sans DOC).

3 - LES «SANS DATE D'OUVERTURE DE CHANTIER» DES LOGEMENTS AUTORISES DE 1969 à 1972 PAR
SECTEUR DE FINANCEMENT ET TAILLE DES OPERATIONS

Les logements autorisés de 1969 à 1972 ne sont pas encore tous mis en chantier début 73. Et parmi
les « sans date d'ouverture de chantier » observés il y aura des logements qui seront commencés à
cette date et plus tard.

On a estimé donc le nombre de logements mis en chantier après 1972 (par rapport aux logements
autorisés de 1969 à 1972) et on a déduit le nombre de logements sans date d'ouverture de chantier
(rapportés aux logements autorisés de 1969 à 1972), «voir tableau 2».

Les « sans date d'ouverture de chantier » estimés de 1969 à 1972 ne diffèrent pas beaucoup des
« sans date d'ouverture de chantier » observés de 1965 à 1968 (Annexe 1).

(1) II y a très peu d'opérations H.L.M. location de 1 logement et d'opérations H.L.M. accession de plus de 200 logements,
n'a pas été tenu compte de ces deux observations.



TABLEAU 2

(en pourcentage)

Estimation des rapports des logements «sans date d'ouverture de chantier» aux logements autorisés de 1969 à 1972
(a) (tous secteurs de financement et toutes tailles d'opérations confondus).

Semestre
d'Avis favorable

(1)

IRapports (en %! des loge- i Rapports (en %) des loge-
ments sans date d'ouvertu- i ments mis en chantier
re de chantier au 1-1-73 ! après le 1-1-73 aux loge-
aux logements autorisés de i ments autorisés de 1969 à
1969 à 1972 1972 «Estimation»

(2) (3)

«Sans date d'ouverture de
chantier» (en%) des loge-
ments autorisés de 1969
à 1972 (2) • (3)
«Estimation»

(4)

1969

1970

1971

1972

16

22

23

27

32

42

56

85

3

5

7

10

15

24

43

73

-.3

17

16

17

17

18

13

12

(a) Pour l'estimation d'.1 ces rapports voir Annexe 1.

B) Observation des « sans date d'achèvement des travaux ».

Les lemarques à faire sont les mêmes que celles du paragraphe A I . Il faut remplacer seulement avis
favorable par mise en chantier et mise en chantier par achèvement de travaux.

1 — Les « sans date d'achèvement des travaux » des logements commencés de 1965 à 1968 par secteur de financement
et taille d'opération.

TABLEAU 3
(en pourcentage)

«Sans date d'achèvement des travaux» moyens observés de 1965 à 1968 par secteur de financement et taille
d'opération

\ T a i l l e des
^opérations

Secteur^,
de finan- >v
cernent ^ \

H.L.M.L.

H.L.M.A.

PRIMES

SANS AIDE

TOUS SEC-
TEURS DE
FINANCEMT

1 logement

4

6

15

8

2 - 49 log. '

6

•y

10

17

12

50 - 199 log.

8

200 log et »

7

13 ; ?".

12 11

23

13

28

9

TOUTES
TAILLES

7

6

9

18

11



— Les « sans date d'achèvement des travaux » augmentent avec la taille des opérations,
quelque soit le secteur de financement.

— Les « sans date d'achèvement des travaux » des logements individuels ne varient pas
beaucoup de 1965 à 1968 sauf pour le secteur sans aide.

— Les « sans date d'achèvement » des logements collectifs varient de 65 à 68 sans tendance
précise.

— C'est le secteur sans aide qui a le plus de « sans date d'achèvement des travaux » (18 % en
moyenne, de 1965 à 1968, des logements commencés ne sont pas terminés).

2 - LES «SANS DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX» DES LOGEMENTS COMMENCES DE 1969 à 1972 PAR
SECTEUR DE FINANCEMENT ET TAILLE D'OPERATION

TABLEAU 4

(en pourcentage)

Estimation des rapports des logements « sans date d'achèvement des travaux » aux logements commencés de
1969 à 1972 (a) (Tous secteurs de financement et toutes tailles d'opération confondus).

Semestre de
mise en chantier

i

(1)

1969 - 1

2

1970 - 1

2

1971 - 1

2

1972 - 1

2

Rapports (en %) des loge-
ments sans date d'achève-
ment des Travaux au
1-1-73 aux logements
commencés de 1969 à
1972

(2)

13

17

21

25

39

56

80

95

Rapports (en %) des loge-
ments achevés après le
1-1-73 aux logements
commencés de 1969 à
1972 (Estimation)

(3)

2

4

8

15

28

49

72

86

Sans date d'achèvement
des travaux (en %) des
logements commencés de
1969 à 1972 (2)-(3)

(4)

11

13

13

10

11

7

8

9

(a) Pour l'estimation de ces rapports voir Annexe 3.

On estime à 10 % environ le nombre de logements commencés et n'ayant pas de date d'achèvement
des travaux. Et les «sans date d'achèvement» des travaux estimés de 1969 à 1972 ne diffèrent pas
beaucoup des «sans date d'achèvement» des travaux de 1965 à 1968.

Il - DELAIS MIS EN CHANTIER-ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET DELAIS AVIS FAVORABLE-MISE EN
CHANTIER (tous secteurs de financement et toutes tailles d'opérations confondus).

A) Délais mise en chantier-achèvement des travaux (tous secteurs de financement et toutes tailles confondus)

Le délai de construction est mesuré par le temps pendant lequel une proportion de logements commen-
cés un semestre S est achevée.



Pour étudier les variations de ce délai (raccourcissement ou allongement) on observera les proportions
cumulées des logements achevés et on comparera les différents semestres de mise en chantier de 1965 à
1972. (Annexe 4).

Raccourcissement des délais de constructions sensible de 1965 à 1972 : La proportion de logements
terminés trois semestres après leur mise en chantier est passée de 25% en 1965 à plus de 40 % en
1972.

B) Délai avis favorable • mise en chantier (tous secteurs de financement et toutes tailles d'opérations
confondus).

(Annexe 2)

Les délais avis favorable - mise en chantier en 1965 et en 1971 sont au même niveau.

Le délai avis favorable - mise en chantier est un délai administratif. Il n'est donc pas soumis comme le
délai de construction à des contraintes d'urgence, de temps etc..

III - DELAI MISE EN CHANTIER - ACHEVEMENT DES TRAVAUX, PAR SECTEUR DE FINANCEMENT
ET TAILLE D'OPÉRATION.

TABLEAU 5

Pourcentages P de logements terminés trois semestres après leur mise en chantier par secteur de financement et
taille d'opérations.

Taille
des opé-
rations

SEC-
TEUR
DE
FINAN-
CEM.

HLML

HLMA

PRIMES

SANS
AIDE

TOUS
SECT.

1 Logement

% de logements termi-
nés 3 S après leur mise
en chantier qui a eu
lieu

au :

1erS

1965

X

51

39

37

40

1erS

.1968

X

64

52

45

51

2e S

1972

X

76

64

50

57

2 à 49

% de logements termi-
nés 3 S après leur mise
en chantier qui a eu
lieu

au :

1er S

1965

35

36

23

23

25

1erS

1968

37

42

39

36

38

2e S

1972

54

64

43

35

41

50 à 199

% de logements termi-
nés 3 S après leur mise
en chantier qui a eu
lieu

au :

1er S

1965

17

12

18

8

16

1er S

1968

37

35

28

20

29

2e S

1972

35

46

35

20

32

200 et +

% de logements termi-
nés 3 S après leur mise
en chantier qui a eu
lieu

au :

1er S

1965

19

X

13

6

15

1erS

1968

31

X

35

34

32

2e S

1972

36

X

30

?

33

TOUTES TAILLES

% de logements terni-
nés 3 S après leur mise
en chantier qui a eu
lieu

au :

1er S

1965

20

45

26

24

25

1er S

1968

32

54

42

36

39

2e S

1972

37

60

46

34

42



- C'est dans le secteur Accession que l'on observe la plus forte valeur du pourcentage P (60 %).

- Quelques soient le secteur de financement et la taille des opérations, P augmente toujours de 1965
à 1972 sauf pour le secteur prime (opérations de plus de 200 logements) où l'on assiste à une légère
diminution de P de 1968 à 1972.

- Par ailleurs, quelque soit le secteur de financement, et quelque soit l'année d'observation, les valeurs
de P varient dans le sens contraire de la taille des opérations.
C'est dans les logements individuels que l'on trouve les plus fortes valeurs de P.

En observant (tableau 6) les pourcentages de variations de P de 1965 à 1972 on remarque :

- que les accroissements de P de 1968 à 1972, du secteur H.L.M., sont plus forts que ceux des autres
secteurs (on assiste même à une diminution de la valeur de P de 1968 à 1972 dans le secteur sans aide).

Néanmoins ces accroissements de P de 1968 à 1972, sont plus faibles que ceux observés de 1965 à
1968.

- que les accroissements de P de 1968 à 1972 dépendent plus du secteur de financement que des tailles
des opérations (accroissement de 10 % de P pour les opérations de 50 à 200 logements et les opéra-
tions de logements individuels).

Par contre, les accroissements de P de 1965 à 1968 dépendaient étroitement de la taille des opérations

Enfin quelques soient le secteur de financement et la taille des opérations, on observe un raccourcissement
des délais de construction de 1965 à 1972.

TABLEAU 6

(en pourcentage)

Variation de P de 1965 à 1968, de 1965 à 1972 et de 1968 à 1972 par secteur de financement et taille d'opérations.

Taille
des opé-
rations

SECT.

DE

Fl-
NAN-
CE-
MENT

HLML

HLM A

PRIMES

SANS
AIDE

TOUS
SECT.

1 Logement

Pourcentages de
variations de

P d e :

68/
65

X

25

33

20

27

7 2 /
65

X

49

64

35

42

7 2 /
68

X

18

23

11

11

2 - 4 9

Pourcentages de
variations de

P d e :

68/
65

5

16

69

56

52

72/
65

54

77

86

52

64

7 2 /
68

45

52

10

- 3

7

50199

Pourcentages de
variations de

P de:

68/

65

117

91

55

150

81

7 2 /
65

105

283

94

150

100

7 2 /
68

- 6

31

25

0

10

200 et +

Pourcentages de
variations de

P de :

68/

65

60

X

169

466

113

72 /
65

89

X

130

?

120

7 2 /
68

16

X

-15

?

3

TOUTES TAILLES

Pourcentages de
variations de

P de :

68/

65

60

20

61

50

56

7 2 /
65

85

33

76

41

68

7 2 /
68

15

11

9

- 6

7



I V - DELAIS A V I S F A V O R A B L E - MISE EN C H A N T I E R PAR SECTEUR DE F I N A N C E M E N T ET T A I L L E
D'OPERATION

En observant le tableau 7 on peut faire les remarques suivantes :

- De 1965 à 1971 , lorsque la taille des opérations augmente les valeurs de p diminuent, quelque soit le
secteur de financement.

Autrement dit les délais avis favorable - mise en chantier augmentent avec la taille des opérations.

- Si l'on considère tous les secteurs de financement confondus, les délais avis favorable • mise en chantier
ont d'abord diminué de 1965 à 1968, puis augmenté de 1968 à 1971 , et ceci quelque soit la taille
des opérations. Les délais observés en 1971 sont identiques à ceux de 1965 sauf pour les opérations
de plus de 200 logements.

- En considérant l'ensemble des tailles d'opérations, les délais avis favorable - mise en chantier diminuent
d'abord de 1965 à 1968 puis augmentent de 1968 à 1971 . En 1971 les délais observés sont inférieurs
à ceux observés en 1965 dans tous les secteurs de financement sauf dans le secteur H.L.M.L. Ce qui
fait que, dans l'ensemble des secteurs de financement et des tailles d'opérations, les délais avis
favorable - mise en chantier en 1971 sont au même niveau qu'en 1965.

- En 1971 les délais avis-favorable-mise en chantier les plus courts sont observés dans le secteur H.L.M.
Cependant, dans les H.L.M.L., les délais ont diminué de 1965 à 1971 , alors que dans le secteur H.L.
M.A. il y a eu une augmentation des délais pendant la même période.

T A B L E A U 7

Pourcentages p de logements commencés trois semestres après leur avis favorable, par secteur de financement et
taille d'opérations.

Taille
des opé-
rations

SEC-
TEUR

DE
Fl-
NAN-
CE-
MENT

H.L.M
locat.

H.LJV1
Accès.

PRIMES

SANS
AIDE

Tous
sect.

1 Logement

Pourcentage de loge-
ments commencés 3 S
après leur Avis Favora-
ble qui eu lieu a

au :

1er S

1965

X

82

78

74

77

1er S

1968

X

89

85

73

82

2e S

1971

X

81

79

73

77

2 à 49

Pourcentage de loge-
ments commencés 3 S
après leur Avis Favora-
ble qui eu lieu

au :

1er S

1965

60

66

54

60

58

1er S

1968

78

79

72

62

70

2e S

1971

72

69

52

51

55

50-199

Pourcentage de loge-
ments commencés 3S
après leur Avis favora
ble qui eu lieu

au :

1er S

1965

55

67

48

44

49

1erS

1968

68

52

59

57

61

2e S

1971

73

66

42

46

52

200 log et+

Pourcentage de loge-
ments commencés 3S
après leur Avis favora-
ble qui eu lieu

au :

1er S

1965

45

X

38

27

40

1er S

1968

64

X

51

42

60

2e S

1971

60

X

28

33

47

TOUTES TAILLES

Pourcentage de loge-
ments commencés 3S
après leur Avis favora-
ble qui eu lieu
au :

1er S

1965

51

75

59

57

58

1er S

1968

67

81

74

64

69

2e S

1971

65

68

55

54

57

10



ANNEXE 1

Répartition en pourcentage des logements autorisés selon les semestres de mise en chantier.

(Tous secteurs de financement et toutes tailles d'opérations confondus).

Semestre

d'avis favorable

1965 - 1

2

1966 - 1

2

1967 - 1

2

1968 - 1

2

1969 - 1

2

1970 - 1

2

1971 - 1

2

1972 - 1

2

Semestre de mise en chantier

1er S

15,8

12,0

15,7

17,1

18,5

19,6

18,5

18,1

19,4

16,4

16,2

15,0

16,8

14,5

17,5

14,7

2e S

25,6

24,5

26,3

29,7

29,3

30,0

33,1

30,3

33,6

27,6

29,7

28,7

27,2

30,1

26,4

(30,0k

3e S

16,3

19,1

17,3

16,4

17,0

17,5

18,2

19,1

16,7

18,2

17,7

18,9

17,7

13,2

(19.0)

(19,0)

4e S

8,7

10,3

8,4

9.1

8,8

8,7

8,5

7,9

7,2

8,0

7,9

7,7

6,3

(9,0)

(9,0)

(9,0)

5e S

4,4

5,6

4,8

4,8

5,1

5,2

4,6

4,6

3,9

4.4

3,8

3,2

(5,0)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

6e S

3,2

3,0

3,5

3,4

3,1

3,3

2,1

2,3

1,9

2,1

1.5

(3,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

7e S

1.6

1,9

2,2

2,0

1.7

1.4

0,7

1.0

0,7

1.0

(2,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

(2.0)

(2,0)

8e S

1.1

1.9

1,2

1.0

1.1

0,5

0,6

0,6

0,4

(2.0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

9e S

1.0

1,1

0,5

0,7

0,3

0,4

0.3

0,4

10e S
et +

1,5

1,7

1.1

0,9

0,5

0,5

0,1

X

(3,0)

(3, 0)

(3,0)

(3,0)

(3, 0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

e 
d'

ou
ve

r-
:h

an
tie

r

ë£
33

20,9

18,9

19,2

14,9

14.6

13.0

13,3

153

16,3

22,2

23,2

26,5

32,0

42,1

56,2

85,3

Les proportions entre parenthèses sont estimées. On a pris les proportions les plus fortes observées dans le passé.
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ANNEXE 2

Répartition (en pourcentages cumulés) des logements autorisés selon le semestre de leur date d'ouverture
de chantier.

(Tous secteurs de financement et toutes tailles d'opérations confondus)

Semestre

o" Avis favorable

1965 - 1

2

1966 - 1

2

1967 - 1

2

1968 - 1

2

1969 - 1

2

1970 - 1

2

1971 - 1

2

1972 - 1

2

Semestre de mise en chantier

1er S

16

11

16

16

18

19

18

18

19

16

16

15

17

15

17

15

2e S

42

36

42

46

48

49

51

48

53

44

46

44

44

44

44

(45)

3e S

58

57

59

62

65

67

69

67

70

62

64

63

62

57

(63)

(64)

4e S

67

67

67

71

74

76

77

75

77

70

72

71

68

(66)

(72)

(73)

5e S

71

73

72

76

79

81

82

80

81

74

76

74

( 7 3 ) . '

(71)

(77)

(78)

6e S

74

76

75

80

82

84

84

82

83

76

77

(77)

(76)

(74)

(80)

(81)

7e S

76

78

77

82

84

85

85

83

84

77

(79)

(79)

(78)

(76)

(82)

(83)

8e S

77

80

78

83

85

86

86

84

(85)

(79)

(81)

(81)

(80)

(78)

(84)

(85)

9e S

78

81

79

84

85

86

87

85

(86)'

(81)

(82)

(82)

(81)

(79)

(85)

(86)

10e S
et +

79

82

80

85

85

87

87

(85)

(87)

(82)

(83)

(83)

(82)

(80)

(86)

(87)

S
an

s 
d

at
e 

d
'o

u
ve

r-
tu

re
 d

e 
ch

an
ti

er

21

18

20

15

15

13

13

15

(13)

(18)

(17)

(17)

(18)

(20)

(14)

(13)

Les proportions entre parenthèses sont estimées.

12



ANNEXE 3

Répartition en pourcentages des logements mis en chantier selon les semestres d'achèvement

(Tous secteurs de financement et toutes tailles confondus)

de mise en chantier

1965 - 1

2

1966 - 1

2

1967 - 1

2

1968 - 1

2

1969 - 1

2

1970 - 1

2

1971 - 1

2

1972 - 1

2

1er S

1,0

2,2

2,6

3,3

3,6

4,5

3,9

4,2

3,9

4,4,

4,5

5,6

3,9

5,4

4,8

5,0

2e S

7,1

7,5

8,9

8,8

10,2

8,4

12,4

9,5

11,3

9,7

12,6

11,0

13,7

13,9

15,5

(13.5)

3e S

18,0

21,2

19,4

23,4

19,8

23,2

22,5

24,1

20,9

24,2

21.6

25,2

22,2

24,6

(23,4)

(23,9)

Semestre d'achèvement des travaux

4e S

24,6

22,1

24,4

19,9

24,9

21,9

23,6

21,0

23,5

19,7

22,6

20,3

21,2

(21,0)

(21.2)

(20,9)

5e S

16,3

16,2

12,8

15,1

13,7

15,6

13,1

15,8

13,0

15.7

12,2

12,8

(13,4)

(13,7)

(13,0)

13,2)

6e S

10,2

7,6

9,5

7,2

8,5

8.0

8,7

7,3

7,7

6,7

6,2

(7,0)

(6,9)

(6,7)

(6,9)

(6,7)

7e S

5,4

4,6

4,7

4,5

3,5

4,1

3,7

4,1

4,5

3.0

(3,8)

(3,9)

(3,8)

(3,6)

(3,8)

(3,8)

8e S

2,8

2,7

2,7

2,2

2,0

1,8

2,1

2,5

1.9

(2.0)

(2,1)

(2,1)

(2,0)

(2,0)

(2,1)

(2.0)

9e S

1,6

2,0

1.6

1.7

1.4

0,8

1.0

0,9

(1.0)

(0.9)

(0,9)

(0,9)

(0,9)

(0,9)

(1,0)

(0,9)

10e S
et +

3,2

2,8

2,7

1,5

1,8

1,2

0,6

(1.2)

(1,2)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

(1,0)

(1,1)

Sans
DAT

10,1

11,2

10,8

12,3

10,6

10,6

8,4

10,6

13,2

16,6

20,6

25,2

39,0

56,1

79,6

95,0

Les proportions entre parenthèses sont estimées. Ce sont des moyennes simples de quatre semestres précédents.
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ANNEXE 4

Répartition (en pourcentages cumulés) des logements mis en chantier selon le semestre de leur achèvement

(Tous secteurs de financement et toutes tailles confondus)

Semestre

de mise en chantier

1965 - 1

2

1966 - 1

2

1967 - 1

2

1968 - 1

2

1969 - 1

2

1970 - 1

2

1971 - 1

2

1972 - 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

1er S

1

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

6

4

5

5

5

2e S

8

10

11

12

14

12

16

14

15

14

17

17

18

19

20

(18)

3e S

25

31

30

35

34

35

39

38

36

38

39

42

40

44

(44)

(42)

4e S

51

53

54

55

59

57

63

59

59

58

62

62

61

(65)

(65)

(63)

5e S

67

69

67

70

73

73

76

75

72

74

73

74

(74)

(79)

(78)

(76)

6e S

77

77

77

77

82

81

85

82

80

80

80

(82)

(81)

(85)

(85)

(83)

7e S

82

82

82

82

85

85

89

86

85

83

(84)

(86)

(85)

(89)

(87)

(87)

8e S

85

85

85

84

87

87

91

88

87

(85)

(85)

(88)

(87)

(91)

(91)

(89)

9e S

87

87

87

86

88

88

92

89

(88)

(86)

(86)

(89)

(88)

(92)

(92)

(90)

10e S
ét+

90

90

90

88

90

89

92

(90)

(89)

(87)

(87)

(90)

(89)

(93)

(92)

(91)

SANS

DAT

10

10

10

12

10

11

8

(10)

(11)

(13)

(13)

(10)

(11)

( 7 )

( 8 )

( 9 )

Les proportions entre parenthèses sont estimées.
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES

SELON LES SEMESTRES DE MISE EN CHANTIER,

PAR SECTEUR DE FINANCEMENT ET TAILLE DES OPERATIONS

(France Entière)



REPARTITION (EN % CUMULES) DÈS LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : Tous secteurs

Taille des opérations : Toute* taille»

vi
s

su
e
 d

'à

ab
le

? §

* i
1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

1 "

16

11

16

16

18

19

18

18

19

16

16

15

17

15

17

15

2*

semestre

42

36

42

46

48

49

51

48

53

44

46

44

44

44

44

3 e

semestre

58

57

59

62

65

67

69

67

70

62

64

63

62

57

Semestre de •

4»

semestre

67

67

67

71

74

76

77

75

77

70

72

71

68

5»

semestre

71

73

72

76

79

81

82

80

81

74

76

74

nise en chantier

6e

semestre

74

76

75

80

82

84

84

82

83

76

77

7«

semestre

76

78

7 7

82

84

85

85

83

84

77

8e

semestre

77

80

78

83

85

86

86

84

84

9«

semestr

78

81

79

84

85

86

87

85

10"

semestre

et plus

79

82

80

85

85

87

87

S
an

s 
d

at
e

d
'o

u
ve

rt
u

re
de

 c
h

an
tie

r

21

18

20

15

15

13

13

15

16

23

23

26

32

43

56

85

France entière

M

N
o

m
b

re
de

 l
o
g
em

en
t

au
to

ri
sé

s

228501

298156

226356

239660

214012

232218

217183

306498

241323

294902

247599

283001

285826

335521

281960

275649
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : H.L.M. Location

Taille des opérations : Toutes tailles France entière

S
e
m

e
st

re
 c

fa
vo

ra
b
le

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

1 e r

10

6

13

15

15

18

12

17

13

11

16

15

•20

17

18

15

2 e

te mettre

33

30

40

44

42

48

42

42

40

36

51

50

43

53

44

3e

semestre

51

52

61

61

63

67

67

62

63

57

67

71

63

65

Semestre de

4 e

semestre

66

66

74

74

75

78

78

75

74

69

77

78

72

5 e

semestre

73

73

81

81

82

84

86

82

82

76

81

80

ni se en chantier

semestre

79

78

86

86

86

88

89

85

85

78

83

7e

semestre

80

79

88

89

88

90

90

87

85

79

8"

semestre

81

81

88

90

89

90

91

87

86

9e

semestr

82

82

89

90

89

90

91

88

10e

sernestr

et plus

83

84

89

90

89

91

91

S
an

s 
d

at
e

d
'o

u
v

e
rt

u
d

e 
ch

an
ti

e

17

16

11

10

11

9

9

12

14

21

17

20

28

35

56

85

N
o

m
b

re
d

e 
lo

g
em

e
au

to
ri

te
s

43725

78323

44216

72024

57422

64174

63845

80293

41601

61430

39807

54547

48066

74270

46275

66665
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : Accession
Taille des opérations : Toutes tailles France entière

vi
s

S
em

es
tre

 d
'à

fa
vo

ra
bl

e

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

temestr

23

22

22

23

30

26

28

24

24

20

20

22

25

24

21

18

2e

«mettre

62

57

62

61

68

62

69

63

60

59

57

56

65

54

51

3e

semestre

75

77

78

75

82

79

81

82

78

77

75

77

79

68

Semestre de mise en chantier

4e

lemestre

83

83

83

82

87

86

89

88

85

83

83

85

84

5e

semestre

85

86

86

86

89

90

91

91

89

87

86

87

6e

semestre

87

87

88

88

90

91

93

92

90

88

88

76

semestr

87

87

88

89

91

92

94

93

90

88

8 e

semestre

87

87

88

89

91

93

94

93

91

9e

semestr

88

88

88

89

91

93

94

93

10*
semestr

et plus

88

88

89

89

91

94

94

S
an

s 
d

at
e

d
'o

u
v

e
rt

u
de

 c
h

an
ti

e

12

12

11

11

9

6

6

7

9

12

12

13

16

32

49

82

M

N
o

m
b

re
de

 l
o

g
em

en
t

au
to

ri
sé

s

16882

15300

15584

16301

14195

16603

15412

21472

19145

19564

18165

22929

21349

21788

20049

18234
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : Primes

Taille des opérations : Toutes tailles France entière

'a
vi

s

a s
S S

S
em

é

fa
vo

r

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

«émettra

14

13

14

16

17

17

19

17

19

16

15

13

14

12

15

12

2e

«mettre

41

36

42

46

48

50

57

50

56

44

44

41

41

41

42

3e

semestre

59

56

60

65

66

68

74

70

73

63

64

61

58

55

Semestre de mise en chantier

4 e

semestre

67

68

68

73

75

77

81

77

80

71

72

70

65

semestre

71

73

72

77

80

82

84

81

83

76

76

75

6e

semestre

74

76

75

80

83

84

86

84

85

78

78

7e

semestre

77

79

77

82

85

86

86

85

86

79

8e

semestre

78

81

78

82

86

86

87

85

86

9e

semestr

78

81

79

83

86

87

87

86

10e

semestre

et plus

80

83

80

85

87

87

87

S
an

s 
d

at
e

d
'o

u
ve

rt
u

r
de

 c
h

an
ti
e

20

17

20

15

13

13

13

14

14

21

22

25

35

45

58

88

N
o
m

b
re

de
 l

o
g
er

n
e

au
to

ri
té

s

91279

114206

96828

91458

85983

95397

83244

126848

111370

131338

116994

125740

128892

129836

110531

81661
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : Tous secteurs

Taille des opérations : 1 logement France entière

vi
s

S
em

es
tr

e 
d

'à

fa
vo

ra
b

le

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

1 e r

semestre

25

23

25

24

28

26

29

27

29

25

24

24

23

23

25

21

26

» mettre

61

60

62

63

66

67

69

68

69

62

62

60

61

61

62

3e

semestre

77

78

79

80

82

82

82

82

83

80

79

77

78

77

Semestre de

4e

semestre

83

83

84

85

87

87

86

86

87

85

84

83

83

5e

semestre

85

86

87

87

89

89

88

88

89

88

87

85

Tnse en chantier

6e

semestre

86

87

88

88

90

89

89

89

90

89

88

7«

semestr

87

88

88

89

90

90

89

89

90

89

8e

semestre

87

88

89

90

91

90

90

90

91

9 e

semestr

88

88

89

90

91

90

90

90

10e

semestr

et plus

88

89

89

90

91

91

90

S
an

s 
d

at
e

d
'o

u
ve

rt
u

re
de

 c
h

an
ti

er

12

11

11

10

9

9

10

10

9

11

12

15

17

23

38

79

N
o

m
b

re
de

 l
o

g
em

en
t

au
to

ri
se

s

62970

62285

65219

60320

66633

60021

66700

82907

85553

80143

76012

71066

86676

86738

103833

90420

21



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : H.L.M. Accession
Taille des opérations : 1 logement France entière

'5

S
em

es
tr

e 
cj

fa
vo

ra
b

le

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

te mettra

25

26

27

24

31

27

30

28

27

23

22

23

25

19

21

19

2 e

te mettre

67

66

68

72

73

73

76

72

72

65

66

65

68

59

64

3e

semestre

82

85

86

87

88

88

89

88

87

85

84

85

84

81

Semestre de >

4«

semestre

88

90

90

91

93

93

93

92

92

90

91

90

90

56

semestre

90

92

92

93

94

94

94

94

93

92

93

92

•nise en chantier

6e

semestre

91

93

93

93

95

94

95

94

94

93

93

7e

semestre

91

93

93

94

95

95

95

94

94

94

8e

semestre

92

93

93

94

95

95

95

95

94

9e

semestre

92

93

93

94

95

95

95

95

10e

semestre

et plus

92

93

93

94

95

95

95

S
an

s 
d

at
e

d
'o

u
v

e
rt

u
de

 c
h

an
ti

e

8

7

7

6

5

5

5

5

6

6

7

8

10

19

36

81

ç

N
o

m
b

re
de

 l
og

em
e

au
to

ri
sé

s

10608

8977

9017

7864

9383

8063

9208

11000

12069

10330

10287

9365

9279

5679

6354

5411

22
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement Tous secteurs de financement

Taille des opérations de

S0

i i
& £

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

semestre

17

. 14

15

17

18

21

18

19

18

17

17

15

15

13

16

13

2 à 49 logements

2e

temsstre

42

39

39

46

47

49

53

49

49

46

42

42

39

42

39

3 e

semestre

58

58

59

64

65

68

70

69

67

64

58

59

57

55

Semestre de r

4 e

semestre

66

67

67

71

73

76

78

76

74

71

67

65

63

5e

semestre

71

71

71

76

77

79

81

79

77

75

70

69

nise en chantier

6 e

semestre

73

74

75

78

80

81

82

81

79

77

72

7e

semestre

75

75

77

80

81

82

83

82

80

78

8e

semestre

75

76

78

81

82

83

83

82

81

9 e

semestre

76

77

79

82

82

83

83

82

10e

semestre

et plus

78

78

79

82

82

83

83

S
an

s 
d

at
e

d
'o

u
ve

rt
u

re
de

 c
h

an
tie

r

22

22

21

18

18

17

17

18

19

22

28

31

37

45

61

87

France entière

o
m

b
re

3 
lo

g
em

en
t

it
o

ri
sé

s

2-6 S

62132

69701

56082

56599

48363

52276

53544

73833

57767

64281

56596

61583

59285

66679

61582

62008

25



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : HLM Location
Taille des opérations : de 2 à 49 logements France entière

V
IS

S
em

es
tr

e 
d

'à

fa
vo

ra
b

le

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

semestr

13

11

10

. 16

12

29

9

26

8

21

19

23

24

21

20

17

2 e

temeitre

41

41

37

51

54

59

61

54

44

56

47

60

58

62

49

3e

semestre

60

63

63

72

71

75

78

77

65

74

63

75

70

72

Semestre de

4e

semestre

70

74

77

79

79

83

85

85

74

80

72

80

77

56

semestre

75

78

83

84

86

86

88

88

78

83

75

82

mise en chantier

6 e

semestre

80

81

86

85

88

89

89

90

81

84

76

i

I

7e

semestre

82

82

88

86

89

90

90

90

81

84

8 e

semestre

82

82

88

86

91

90

90

90

81

9e

semestr

83

82

89

86

91

90

90

90

10e

se me sir

et plus

84

82

89

86

91

90

90

S
an

s 
d

at
e

d
'o

u
ve

rt
u

re
d

e 
ch

an
ti

er

16

18

11

14

9

10

10

10

19

16

24

18

23

28

51

83

N
o

m
b

re
de

 l
o

g
em

en
t

au
to

ri
sé

s

6115

6578

6083

6746

7382

9452

10386

13086

7996

8151

5031

8348

5954

10387

8407

14407

26



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : H.L.M. Accession

Taille des opérations : de 2 à 49 logements France entière

S
em

es
tr

e 
d

'a
vi

s

fa
vo

ra
b

le

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

ae meure

23

18

24

30

30

29

27

25

19

23

29

24

29

26

28

22

2 e

«maître

54

45

56

60

64

55

68

56

48

55

62

61

68

64

52

3 e

semestre

66

67

76

73

77

72

79

74

66

74

77

79

78

69

Semestre de

4 e

semestre

72

75

80

82

81

80

88

83

80

82

83

82

82

5e

semestre

77

78

85

87

84

82

91

85

84

88

86

85

•nise en chantier

6 e

semestre

78

80

88

89

85

84

92

87

86

89

88

I

7e

semestre

78

80

88

90

85

84

92

90

87

89

8 e

semestre

79

81

88

90

86

86

92

91

90

96

semestr

79

81

88

91

86

86

92

91

10e

semestr

et plus

79

81

88

91

86

87

92

S
an

s 
d

at
e

d
'o

u
ve

rt
u

re
de

 c
h

an
ti

er

21

19

12

9

14

13

8

9

10

11

12

15

18

31

48

78

N
o

m
b

re
de

 l
o

g
em

en
ts

au
to

ri
sa

i

3298

3303

3415

3350

2955

3813

3936

5049

4270

4131

4301

4755

4178

4186

5064

5274

27
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : Sans Aide

Taille des opérations : de 2 à 49 logements France entière

S
em

es
tr

e
 d

'à

fa
vo

ra
b

le

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

semestre

19

15

16

18

20

20

21

18

21

18

16

13

13

12

16

11

» mettre

44

40

38

44

43

46

46

48

50

47

40

37

36

37

37

3e

semestre

60

57

55

60

58

63

62

65

63

63

54

54

56

51

Semestre de

4e

semestre

66

64

62

65

66

71

70

71

69

68

60

61

60

5e

semestre

70

68

66

70

70

74

73

73

72

70

63

64

Tiise en chantier

6 e

semestre

72

70

69

73

73

76

75

75

74

72

65

semestre

73

72

72

75

75

77

75

76

75

73

8e

semestre

74

73

73

76

75

77

76

76

76

9«

semestre

76

75

74

77

75

77

76

77

10e

semestre

et plus

77

76

75

77

76

78

76

S
an

s 
d

at
e

d
'o

u
ve

rt
u

re
d

e 
ch

an
ti

er

23

24

25

23

24

22

24

23

24

27

35

36

40

49

63

89

N
o

m
b

re
,

d
e 

lo
g

em
en

t
au

to
ri

sé
*

31189

33181

26359

23989

20364

19475

19948

27219

24318

27757

24501

24593

26966

30027

29160

28757

29



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : Tous secteurs de financement

Taille des opérations : de 50 à 199 logements France entière

S
em

es
tr

e 
d

'a
vi

s

fa
vo

ra
b

le

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre de mise en chantier

1 e r

semestre

11

10

8

14

13

18

11

16

11

13

11

13

14

11

12

11

2e

semestre

32

30

29

41

40

43

41

41

42

39

35

38

37

39

29

3 e

semestre

49

49

48

58

58

62

61

63

61

58

56

58

53

52

4e

semestre

56

60

57

68

66

73

73

73

71

66

66

67

60

5e

semestre

60

67

62

73

74

82

79

79

75

71

71

71

6e

semestre

64

70

67

76

79

85

81

81

78

74

72

semestre

66

73

70

78

81

87

82

82

79

75

8e

semestre

69

74

72

80

83

87

83

82

79

9e

semestre

70

76

73

81

83

88

83

82

semestre

et plus

72

78

75

82

84

88

83

Sa
ns

 d
at

e
d

'o
u

ve
rt

u
re

de
 c

h
an

ti
er

28

22

25

18

16

12

17

18

21

25

28

29

40

48

71

89

N
o

m
b

re
de

 l
o

g
em

en
ts

au
to

ri
té

s

62853

81828

54928

61352

43558

60069

48968

79439

59651

73561

59410

87141

77239

98309

70939

74757

30
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : Sans Aide

Taille des opérations : de 50 à 199 logements France entière

'a
vi

s
st

re
 C

ab
le

S
em

é

fa
vo

r

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

temestr

10

8

7

17

11

22

17

15

16

17

12

9

15

6

12

10

2e

te mettre

27

28

19

38

32

39

39

37

47

45

33

33

38

33

27

3e

semestre

44

44

36

53

47

58

57

55

61

61

54

51

57

46

Semestre de

4e

temestr

48

51

45

60

52

71

66

64

67

66

61

59

61

5e

semestre

52

60

52

64

62

80

72

68

71

70

65

63

mise en chantier

6e

semestre

55

63

55

66

69

82

74

69

74

73

68

I

|

7e

semestr

57

65

62

69

71

83

75

71

74

75

8 e

semestre

59

68

65

72

73

83

76

71

75

9e

semestr

63

70

65

73

74

83

76

71

10e

semestr

et plus

65

73

68

77

76

84

76

d
at

e
ve

rt
u

îa
n

ti
e

35

27

32

23

24

16

24

29

25

25

32

37

39

54

73

90

n
ts

N
o

m
b

re
de

 l
o

g
em

e
au

to
ri

té
s

19735

26804

15726

14136

11044

12588

11976

20925

17786

20995

20269

23581

24643

32870

22432

18950

34



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : Tous secteurs

Taille des opérations : 200 logements et plus France entière

'a
vi

s
st

re
 c

ab
le

S
em

é

fa
vo

r

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

1 e r

wmestr

7

5

12

13

12

12

13

9

13

10

12

8

13

11

11

11

2e

nmenre

24

23

32

37

33

39

36

33

39

30

41

35

34

35

33

3«

semestre

40

43

47

51

50

55

60

54

56

44

57

55

54

47

Semestre de

4e

semestre

58

58

59

65

64

65

74

64

67

57

66

65

62

5e

semestre

65

65

66

73

71

72

83

72

76

64

70

69

Tiise en chantier

6e

semestre

72

70

71

79

76

80

87

78

78

67

71

7e

semestr

74

73

74

83

80

82

88

80

79

69

8e

semestre

75

77

76

84

81

83

89

81

79

9e

semestr

76

78

76

85

81

84

90

82

10e

semestr

et plus

77

81

78

86

82

85

90

« = 2
m )• c

"U 9? <o

lit

23

19

22

14

18

15

10

18

21

31

29

31

38

53

67

89

M

C

N
o

m
b

re
de

 l
o

g
em

e
au

to
ri

sé
s

40546

84342

50127

61389

55458

59852

47971

70319

38352

76917

55581

63211

62626

83795

45606

48464

35



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : H.L.M. location

Taille des opérations : 200 logements et plus France entière

'a
vi

s
st

re
 C

a
b
le

S
em

é

fa
vo

r

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

8

2

18

14

16

12

15

12

19

10

14

9

18

15

15

11

2*

fe mettre

30

24

43

40

37

43

37

39

40

30

53

44

36

46

44

3«

semestre

45

45

62

54

60

62

64

58

63

52

68

69

62

60

Semestre de

4e

semestre

67

61

78

70

72

73

75

70

73

68

79

78

74

5e

semestre

75

69

86

79

80

81

86

78

87

76

83

80

Tiise en chantier

6*

semestre

82

76

92

86

85

85

89

82

90

80

85

1

!

7»

semestre

84

77

93

90

88

88

90

85

90

81

8 e

semestre

85

80

93

91

89

89

92

86

91

9e

semestre

85

81

93

92

89

90

92

87

10e

semestr

et plus

85

84

94

92

89

90

92

8 2 3

S 3 0

15

16

6

8

11

10

8

13

9

19

15

20

26

40

56

89

M
C

N
o
m

b
re

d
e

 l
o
g
em

e
a
u
to

ri
té

!

22798

44685

24052

42289

34983

33669

36434

41238

19963

37084

23706

25007

27577

42483

20903

26168

36



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : Primes

Taille des opérations : 200 logements et plus France entière

su
e 

d
'a

vi
s

ab
le

S
em

é

fa
vo

r

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

semestre

4

9

7

13

3

16

4

3

5

12

4

4

7

5

6

12

2e

«mettre

20

19

23

34

21

41

34

23

35

28

29

27

27

19

21

3 e

semestre

38

43

36

49

31

54

51

48

47

41

49

47

49

28

Semestre de

4 e

semestre

54

60

45

59

50

67

64

57

61

51

57

60

45

5»

semestre

61

66

51

63

57

73

74

66

65

56

62

68

•nise en chantier

6 e

semestre

66

69

54

68

63

78

80

75

67

60

63

7e

semestre

67

75

56

72

69

80

83

76

67

61

8«

semestre

68

79

58

73

71

81

84

77

67

9e

semestr

71

78

59

76

72

83

85

78

10e

semestr

et plus

71

82

62

80

73

84

85

d
at

e
/e

rt
u

re
an

ti
er

lis
(n -o -o

29

18

38

20

27

16

15

22

33

39

37

32

55

72

79

88

N
o

m
b

re
de

 l
o

g
em

en
ts

au
to

ri
se

s

11729

29000

18618

15467

15364

19492

8085

23213

13676

26277

22824

21785

23606

21905

14112

11946

37



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS AUTORISES
SELON LE SEMESTRE DE LEUR MISE EN CHANTIER

Secteur de financement : Sans aide

Taille des opérations : 200 logements et plus France entière

m

tu a

I !
« »

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

semestre

10

4

6

7

7

18

14

7

7

4

16

4

11

8

2e

femaitre

12

28

18

18

41

16

31

33

47

22

33

27

45

28

23

3e

semestre

27

34

23

28

41

25

42

43

55

34

45

38

62

33

Semestre de

4e

semestre

32

43

27

48

49

26

68

48

58

38

55

43

64

5e

semestre

36

47

33

48

51

30

73

50

58

44

56

43

mise en chantier

66

semestre

44

47

46

48

51

60

77

50

63

44

56

1
1

j

7e

semestre

44

48

54

48

51

60

78

55

63

44

semestre

46

55

62

48

57

60

78

55

65

9e

semestr

52

62

63

48

57

61

80

55

10e

semestr

et plus

56

66

66

48

58

62

80

3n
s 

d
at

e
o

u
ve

rt
u

r
• 

ch
an

ti
e

44

34

34

52

42

38

20

45

35

56

44

57

36

67

77

92

o
m

b
re

lo
g

em
en

ts
it

o
ri

sé
t

5387

10407

6888

2366

4911

5463

3452

4925

4713

12302

8515

12433

9587

14439 .

8284

8678

38



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS COMMENCES

SELON LES SEMESTRES D'ACHEVEMENT,

PAR SECTEUR DE FINANCEMENT ET TAILLE DES OPERATIONS

(France Entière)



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Tous Secteurs

Taille des opérations : Toutes tailles France entière

•o

S
em

es
tr

e
m

is
e 

e
n

ch
an

ti
er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

» mettre

1

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

6

4

5

5

5

2e

semestre

8

10

11

12

14

12

16

14

15

14

17

17

18

19

20

3e

semestre

25

31

30

35

34

35

39

38

36

38

39

42

40

44

Semestre d'achèvement des travaux

4e

«mettre

51

53

54

55

59

57

63

59

59

58

61

62

61

5e

semestre

67

69

67

70

73

73

76

75

72

74

73

75

6 e

semestre

77

77

77

77

82

81

85

82

80

80

80

76

semestre

82

82

82

82

85

85

89

86

85

83

8 e

semestre

85

85

85

84

87

87

91

88

87

9e

semestre

87

87

87

86

88

88

92

89

10e

semestre

et plus

90

90

90

88

90

89

92

c

£ 5

S
an

sd
at

d
'a

ch
èv

e
de

s 
tr

av
a

10

10

10

12

10

11

8

11

13

17

20

25

39

56

80

95

•§ S 0

N
o

m
b

re
lo

g
em

en
co

m
m

en

148487

158057

176521

197819

202637

198416

195652

216657

233762

238425

214492

215826

219414

223431

244834

196352

40



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : H.L.M. Location

Taille des opérations : Toutes tailles France entière

S
em

es
tr

e 
d

e
m

is
e 

e
n

ch
an

ti
er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

semestre

-

-

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

1

2 e

semestre

5

4

5

9

7

6

8

8

8

7

9

10

10

15

9

3 e

semestre

20

22

24

31

27

27

32

28

29

32

36

36

38

42

Semestre d'achèvement des travaux

4e

semestre

20

49

57

57

61

17

62

56

58

58

65

65

66

5e

semestre

73

69

74

77

77

80

78

78

74

81

78

81

6e

semestre

82

78

86

85

87

88

88

86

84

87

84

7e

semestre

83

83

89

88

91

93

92

90

90

89

8e

semestre

92

86

90

89

92

94

93

92

92

9e

semestre

93

87

91

91

93

94

94

92

10e

semestre

et plus

94

88

92

92

94

94

94

S
an

s 
d

at
e

d
'a

ch
èv

em
en

t
de

s 
tr

av
au

x

6

12

8

8

6

6

6

8

8

11

16

19

34

58

91

99

N
o

m
b

re
 d

e
lo

g
em

en
ts

co
m

m
en

cé
s

30721

32594

42660

54411

57781

57223

55802

61962

59304

50121

52252

50330

49811

45894

52523

38963

41



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : H.L.M. Accession

Taille des opérations : Toutes tailles France entière

S
em

es
tr

e
m

is
e 

en
ch

an
ti

er

1965 1 •

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

semestre

2

3

3

5

4

6

4

7

5

4

5

8

6

6

6

8

semestre

15

15

19

22

20

20

25

23

24

22

28

28

32

27

32

3 e

semestre

45

52

53

55

49

57

54

57

53

56

57

61

62

58

4e

semestre

73

73

79

72

75

78

77

77

76

72

77

77

80

56

semestre

83

85

86

86

82

88

86

88

86

82

85

87

6e

semestre

88

89

90

90

88

90

90

91

93

87

89

7e

semestre

90

92

92

92

90

91

92

93

94

90

8e

semestre

91

93

93

93

91

92

93

94

95

96

semestr

92

94

94

94

93

93

94

95

10e

semestre

et plus

94

95

95

94

94

93

94

« I 2

S
an

s 
d

a
t

d
'a

ch
ev

é
de

s 
tr

av
j

6

5

5

6

6

7

6

5

5

10

11

13

20

42

68

92

T3 2 o

N
o

m
b

re
lo

g
em

en
co

m
m

en

12043

13841

12124

15005

14800

13287

14124

16237

16769

17159

16850

17722

18622

21367

16635

14331

42



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Primes

Taille des opérations :Toutes tailles

•o

S
em

es
tr

e
m

is
e 

e
n

ch
an

ti
er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

Ter

te mettre

1

2

2

3

4

5

4

4

4

4

4

5

5

6

5

6

2e

ta mettre

7

10

11

11

16

15

19

15

17

14

19

18

20

20

25

3e

semestre

26

32

32

36

38

42

42

41

40

40

41

45

42

47

4e

temestre

52

56

56

56

62

62

65

62

64

61

63

64

62

5e

semestre

68

72

69

71

76

76

77

76

77

76

76

77

66

semestre

79

80

78

78

83

85

86

83

84

83

82

7e

semestre

84

84

83

83

86

88

89

87

87

86

8 e

semestre

87

87

86

86

88

90

91

90

89

semestre

89

89

88

87

89

91

92

91

10e

semestr

et plus

91

91

91

89

91

92

93

S
an

s 
d

a
t

d
'a

ch
ev

é
de

s 
tr

av
i

9

9

9

4

9

8

7

9

11

14

18

23

38

53

75

94

France entière

« a l

N
o

m
b

re
lo

g
em

er
co

m
m

er

63957

67958

70246

80546

81943

80447

82298

89488

97797

107843

88589

95328

98030

94818

99130

76553

43



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Sans Aide

Taille des opérations : Toutes tailles France entière

S
em

es
tr

e 
d

e
m

is
e 

e
n

ch
an

ti
er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

2

4

4

6

6

8

7

7

7

8

6

8

4

7

6

6

2e

samntre

10

13

13

14

17

17

19

18

17

17

16

16

15

18

19

3 e

semestre

24

30

27

33

30

33

36

39

33

34

30

35

30

35

4e

semestre

44

46

45

47

46

48

53

52

50

47

49

50

47

5e

semestre

57

60

56

58

58

60

66

64

61

59

61

61

6e

semestre

67

67

65

65

67

69

73

72

69

68

68

7e

semestr

72

72

71

71

71

74

77

77

74

72

8 e

semestre

75

75

75

74

74

77

80

80

77

9e

semestr

78

78

78

76

76

78

82

82

10e

semestr

et plus

83

84

82

79

79

80

83

e m
en

t
IU

X

S
an

s 
d

a
t

d
'a

ch
ev

é
de

s 
tr

av
E

17

16

18

21

21

20

17

18

23

28

32

39

53

65

81

94

N
o

m
b

re
lo

ge
 m

er
co

m
m

en

41766

43664

51491

47857

48113

47459

43428

48970

59892

63302

56801

52446

52951

61352

76546

66505

44



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Tous Secteurs
Taille des opérations : 1 logement France entière

«

S
em

es
tr

e
m

is
e 

e
n

ch
an

ti
er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

1 e r

semestre

2

4

5

7

6

8

7

8

7

8

8

9

8

9

8

8

2e

semestre

15

17

21

21

23

23

27

25

26

25

30

28

32

31

37

3 e

semestre

40

47

45

50

47

51

51

54

50

53

52

56

56

60

4e

semestre

63

63

65

66

67

67

69

69

68

67

68

69

73

5e

semestre

73

74

75

76

76

77

77

78

76

76

76

79

6e

semestre

80

80

81

82

82

82

82

83

82

81

82

7e

semestre

84

84

85

86

86

86

85

87

86

85

8e

semestre

87

87

87

88

88

88

87

89

89

ge

semestr

88

88

89

91

89

89

89

90

10e

semestr

et plus

91

91

91

94

91

91

91

S
an

s 
d

a
t

d
'a

ch
ev

é
de

s 
tr

av
s

9

9

9

6

9

9

9

10

4

15

18

21

27

40

63

92

« s i

N
o

m
b

re
lo

g
em

en
co

m
m

en

46110

50083

53527

55277

58282

57238

60987

65452

73234

70888

65645

66377

66042

73195

81115

78625
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : HLM Accession

Taille des opérations : 1 logement France entière
S

em
es

tr
e

m
is

e 
en

ch
an

ti
er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

,er

2

3

3

6

5

6

5

6

5

7

7

8

8

12

12

10

2e

17

19

23

25

26

25

30

27

30

29

35

34

40

43

49

3«

semestre

51

61

57

65

60

65

64

67

62

68

65

70

69

77

semestr

78

80

82

81

83

82

84

83

82

83

83

84

86

56

semestre

86

89

89

90

90

89

90

89

89

90

89

91

6 e

semestre

90

92

93

93

93

92

93

92

92

93

93

7e

semestr

92

94

94

94

94

94

95

94

94

95

8e

semestre

93

95

95

95

95

95

96

95

95

9e

semestr

94

95

95

96

96

96

97

96

10e

semestr

et plus

95

96

96

97

97

96

97

s m
en

t
IU

X
 

|

S
an

s 
d

a
t

d
'a

ch
ev

é
de

s 
tr

av
f

5

4

4

3

3

4

3

4

5

5

7

9

14

23

51

90

N
o

m
b

re
lo

g
em

er
co

m
m

er

8648

9045

8254

8264

9066

8076

8486

9235

9941

9965

9192

9523

8970

7859

6006

5821

46



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement . Primes

Taille des opérations : 1 logement France entière

"D

S
em

es
tr

e
m

is
e 

en
ch

an
ti

er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

1 e r

temettr

1

3

4

5

5

6

6

6

5

6

7

8

7

8

8

9

2e

sa mettre

13

15

19

18

21

21

26

23

24

23

29

27

31

31

38

36

semestre

39

46

44

48

46

51

52

53

50

53

53

56

56

62

4e

«mettre

63

64

66

66

68

68

71

70

70

68

70

70

74

56

semestre

75

76

77

78

78

78

80

80

79

78

79

81

6«

semestre

83

83

84

85

85

84

86

86

85

84

86

7e

semestre

88

88

89

89

89

88

89

90

89

89

8e

semestre

91

91

91

91

91

90

91

92

92

9e

semestr

92

92

92

92

92

91

92

93

10e

semestr

et plus

94

94

94

94

94

93

93

m
en

t
u

x

S
an

s 
d

at
d

'a
ch

ev
é

de
s 

tr
av

a

6

6

6

6

6

7

7

7

8

11

14

19

26

38

62

91

N
o
m

b
re

lo
g

em
en

co
m

m
en

23292

26081

29036

31157

32750

33710

35889

39302

43473

42333

39041

40503

40790

43417

47050

38268

47



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Sans aide

Taille des opérations : 1 logement France entière

•o

S
em

es
tr

e
m

is
e 

e
n

ch
an

ti
er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

temestr

4

7

8

10

9

11

11

12

10

11

10

11

9

9

8

8

2«

M mettre

18

20

25

23

27

24

29

27

27

25

28

25

28

27

33

semettre

37

42

41

43

43

43

45

47

44

44

44

45

46

51

Semestre d'achèvement des travaux

4 e

«émettre

54

54

56

54

57

55

58

58

57

55

57

56

60

5e

semettre

63

64

64

63

64

64

66

66

64

64

65

65

6 e

semettre

71

70

70

69

70

70

71

71

70

69

71

7e

semettre

76

75

74

74

75

75

75

76

74

74

8 e

semestre

80

78

78

78

78

78

79

79

78

9e

semestr

82

81

81

81

80

80

81

82

106
semestr

et plus

87

86

86

85

84

83

83

e m
en

t
1U

X

S
an

s 
d

a
t

d
'a

ch
ev

é
de

s 
tr

av
;

13

14

14

15

16

17

17

18

22

26

29

35

40

49

67

92

« s i

N
o
m

b
re

lo
g

em
en

co
m

m
en

14152

14935

16212

15833

16452

15438

16595

16890

19798

18571

17394

16338

16264

21892

28042

34517
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Tous secteurs

Taille des opérations : de 2 à 49 logements France entière

S
e
m

e
st

re
 d

e
m

is
e
 e

n
ch

a
n

tie
r

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

semestre

1

2

3

4

en
 

e
n

4

5

4

4

4

5

4

6

5

4

2e

semestre

6

9

10

12

15

12

15

13

13

13

15

15

15

18

16

3e

semestre

25

31

31

34

33

34

38

37

33

36

38

41

41

44

4e

semestre

51

53

58

55

59

58

63

62

60

58

64

65

62

5 e

semestre

67

69

70

70

72

74

77

77

72

72

75

76

6e

semestre

7?

77

77

77

79

81

CM 
C

O
00 

C
O

79

77

80

7e

semestre

81

81

81

81

82

84

85

86

82

80

8e

semestre

84

84

84

83

84

85

87

88

84

9e

semestr

86

86

86

85

85

86

88

89

106

semestre

et plus

90

89

89

87

86

87

88

S
an

s 
d

a
te

d
'a

ch
èv

em
en

t
de

s 
tr

av
au

x

10

11

11

13

14

13

12

11

16

20

20

24

48

56

84

96

N
o

m
b

re
 d

e
lo

g
em

en
ts

co
m

m
en

cé
s

41694

40583

42305

45488

47661

45838

42870

52822

53465

54005

47705

43747

43435

43457

48304

38084

49



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : HLM Location

Taille des opérations : de 2 à 49 logements France entière

«
•o

S
em

es
tr

e
m

is
e 

e
n

ch
an

ti
er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

1 e r

semestre

-

-

2

3

3

1

3

3

1

3

3

3

2

6

1

2

2e

semestre

5

7

9

8

12

6

11

8

10

9

12

11

10

18

13

3e

semestre

35

37

40

30

41

27

37

31

34

36

48

41

47

47

4e

semestre

66

68

80

62

76

58

71

61

71

66

76

72

69

5 e

semestre

79

87

90

83

87

81

85

82

82

83

85

87

6 e

semestre

85

91

94

90

92

89

88

88

87

86

87

1

7 e

semestre

88

93

95

92

93

93

89

91

88

88

8 e

semestre

88

94

96

92

94

94

91

92

90

9e

semestr

89

95

96

93

94

95

91

92

10e

semestr

et plus

92

95

96

93

94

95

91

e m
en

t
IU

X

S
an

s 
d

a
t

d
'a

ch
ev

é
de

s 
tr

av
E

8

5

4

7

6

5

9

8

10

12

13

13

31

53

87

98

-S r -S

N
o

m
b

re
lo

g
em

en
co

m
m

en

5012

5080

5567

6660

7882

9583

6403

11800

7641

8995

7253

6289

6639

6281

7306

6506
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : HLM Accession

Taille des opérations : de 2 à 49 logements France entière

•o

S
em

es
tr

e
m

is
e

 e
n

ch
a

n
tie

r

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

semestre

1

4

4

7

5

7

3

8

3

1

4

5

8

5

7

10

2 e

semestre

10

9

15

25

17

13

16

17

17

13

23

20

29

25

22

semestre

36

47

55

58

37

42

42

41

44

45

53

56

58

62

4e

semestre

72

69

83

75

72

68

73

72

70

69

82

78

75

5e

semestre

84

83

87

84

78

81

85

89

84

85

87

88

semestre

89

89

89

88

86

83

88

93

92

89

89

7e

semestre

92

92

91

89

89

84

90

95

93

91

8e

semestre

93

93

92

90

90

85

91

96

93

9e

semestr

94

96

93

91

90

86

92

97

10e

semestr

et plus

94

97

95

92

91

86

93

e m
en

t
lu

x

S
an

s 
d

at
d

'a
ch

ev
é

de
s 

tr
av

t

6

3

5

8

9

14

7

3

7

9

11

12

25

38

78

90

• « -S

N
o

m
b

re
lo

g
em

er
o

o
m

m
er

2305

2444

2296

3142

3129

2826

2997'

3947

3349

3583

4018

4088

4368

4327

3861

3127

51



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement . Primes

Taille des opérations : de 2 à 49 logements France entière

0>

•o

S
em

es
tr

e
m

is
e 

en
ch

an
ti

er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

1 e r

temertre

1

2

3

3

5

4

2

3

3

3

3

5

4

5

4

3

2«

ta mettre

6

8

10

12

16

13

14

12

13

12

14

15

16

17

18

3e

semestre

23

31

30

37

34

36

39

38

36

38

38

43

41

45

4e

«mestre

50

56

57

58

60

60

65

62

64

61

64

67

64

5e

semestre

67

71

70

73

76

78

78

78

75

74

76

78

6e

semestre

77

79

77

79

82

84

83

85

81

79

82

7e

semestre

82

84

82

82

85

87

86

88

84

82

8e

semestre

85

86

86

84

87

88

88

90

85

9e

semestr

87

88

87

85

89

89

89

91

10e

semestr

et plus

92

91

90

87

89

91

89

S
an

s 
d

at
d

'a
ch

ev
é

de
s 

tr
av

;

8

9

10

13

11

9

11

9

15

18

18

22

36

55

82

97

N
o

m
b

re
lo

g
em

en
co

m
m

en

16742

14813

15071

16774

17443

16820

17463

19404

20790

20378

17050

17007

16895

15592

15983

12046

52



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Sans Aide

Taille des opérations : de 2 à 49 logements France entière

•o

S
em

es
tr

e
m

is
e 

en
ch

an
ti

er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

,er

semestre

1

3

3

5

6

7

7

7

6

6

6

7

4

8

6

5

2e

«émettre

7

11

11

11

14

15

17

17

14

15

14

14

14

17

15

3 e

semestre

23

27

27

30

29

34

36

40

29

33

31

37

33

36

4e

semestre

46

45

49

47

49

53

56

59

52

50

56

56

53

5e

semestre

61

61

63

61

62

66

71

71

63

63

67

66

6e

semestre

72

69

70

70

69

71

78

75

72

69

73

7e

semestre

78

75

76

75

73

74

81

79

76

73

8e

semestre

81

78

79

79

76

77

83

81

78

9»

semestr

84

81

82

81

77

78

84

82

78

10e

semestre

et plus

88

86

85

83

79

80

85

-Is

S
an

s 
d

a
t

d
'a

ch
ev

é
de

s 
tr

av
;

12

14

15

17

21

20

15

18

22

27

27

34

47

64

85

95

N
o

m
b

re
lo

g
em

en
co

m
m

er

17635

18246

19371

18912

19207

16609

16007

17671

21685

21049

19384

16363

15533

17257

21154

16405
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Tous secteurs

Taille des opérations : de 50 à 199 logements France entière
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d

e
m
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en
ch
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er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

1 e r

semestre

-

1

-

1

1

3

2

2

3

3

2

4

2

3

2

2

semestre

2

4

5

6

7

8

10

6

9

9

9

10

11

11

11

3e

semestre

16

17

17

25

24

26

29

29

27

30

29

32

31

32

Semestre d'achèvement des travaux

4e

semestr

41

43

45

46

50

50

58

51

54

52

56

55

55

5e

semestre

64

63

61

63

67

70

73

71

70

70

72

72

6e

semestre

76

72

71

71

78

80

83
•

81

78

78

79

1

7e

semestr

81

77

77

77

81

85

87

85

82

81

86

semestre

83

79

80

79

83

87

90

86

84

9e

semestr

85

81

82

81

85

87

91

87

10e

semestr

et plus

89

84

84

82

87

87

92

S
an

s 
d

at
e

d
'a

ch
ev

é 
m

e
de

s 
tr

av
au

x

11

16

16

18

13

13

8

13

16

19

21

28

45

68

89

98

N
o

m
b

re
 d

e
lo

g
em

en
ts

co
m

m
en

cé
s

33911

40926

41936

46285

48394

49061

42414

51887

54213

63536

53401

55012

57800

57890

63535

44639
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

, Secteur de financement : HLM Location

Taille des opérations : de 50 à 199 logements France entière
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1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

1er

1

-

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

i

l i
i

1

2 e

te mettre

3

4

6

7

6

6

10

5

8

7

8

9

11

16

8

3 e

semestre

17

19

20

30

28

26

37

28

28

30

35

33

41

41

4e

«mettre

48

49

59

57

65

56

71

56

62

58

67

64

73

5e

semestre

73

71

81

77

81

78

84

78

79

80

82

80

6 e

semestre

84

82

87

84

89

87

91

86

85

86

89

7e

semestre

91

87

88

88

90

91

96

89

90

88

86

semestre

92

88

88

89

90

93

96

89

91

9e

semestr

92

89

89

89

91

93

96

90

10e

semestre

et plus

93

89

90

90

92

93

96

e m
en

t
ux

S
an

sd
at

d
'a

ch
ev

é
de

s 
tr

av
j

7

11

10

10

8

7

4

10

9

12

11

20

27

59

91

99

«S*

N
o

m
b

re
lo

g
em

en
co

m
m

en

9888

11616

12166

16418

17042

18708

18576

19782

16036

15168

16758

15401

14936

14146

16374

11511
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : HLM Accession

Taille des opérations : de 50 à 199 logements France entière
S

em
es

tr
e 

d
e

m
is

e 
e
n

ch
an

ti
er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

semestre

-

-

-

-

-

5

10

4

4

14

2

2

2

5

2e

se mettre

5

3

9

12

6

11

21

22

14

10

22

28

26

16

22

3*

semestre

12

19

33

29

27

47

35

47

34

31

47

56

51

44

Semestre d'achèvement des travaux

4e

semestr

31

46

58

48

54

76

63

62

59

49

66

72

70

5e

semestre

48

70

71

76

65

91

76

80

75

63

76

81

6e

semestre

56

74

78

81

77

91

82

82

94

73

80

7e

semestr

63

82

82

85

77

91

84

87

94

76

8e

semestre

63

82

82

89

78

91

86

89

94

9e

semestr

63

87

82

89

86

91

86

94

10e

semestr

et plus

77

87

86

89

89

91

86

e m
en

t
lu

x

S
an

s 
d

a
t

d
'a

ch
ev

é
de

s 
tr

av
i

23

13

14

11

11

9

14

6

6

24

20

19

30

56

78

95

N
o

m
b

re
 d

e
lo

g
em

en
ts

co
m

m
en

cé
s

1090

2065

1420

2899

2336

1989

2522

2693

3057

2958

2539

2916

3987

6422

4071

3824

56



REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Primes

Taille des opérations : de 50 à 199 logements France entière
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e 
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1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

,er

semestre

-

1
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1

1

3

2

-

1

2

1

1

3

2

2

3

2e

sa mettre

2

3

4

4

7

7

9

5

9

8

9

6

11

9

13

semestre

18

16

18

25

24

25

28

26

24

30

30

30

30

32

Semestre d'achèvement des travaux

46

semestre

44

44

45

43

49

50

57

50

52

56

58

53

55

56

semestre

67

64

60

63

67

71

71

70

71

74

77

73

66

semestre

79

73

71

73

78

81

85

79

78

82

82

!

semestre

84

77

79

78

80

84

87

84

82

84

8e

semestre

87

79

84

81

83

85

90

86

84

9e

semestre

89

82

86

83

86

86

91

86

semestr

et plus

92

84

88

84

89

87

93

m
en

t
u

x

S
an

sd
at

d
'a

ch
èv

e
de

s 
tr

av
j

8

16

12

16

11

13

7

14

16

16

18

27

45

68

87

97

«S*

N
o

m
b

re
lo

g
em

en
co

m
m

er

15768

17839

16775

16581

18877

16525

17205

18605

20297

27357

19024

23610

22450

22033

22869

16540
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Sans Aide

Taille des opérations : de 50 à 199 logements France entière

o
•o

S
em

es
tr

e
m

is
e 

e
n

ch
an

ti
er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

semestre

-

•

1

2

4

5

1

2

6

5

3

10

2

6

4

2

2e

ta mettre

2

5

4

5

8

12

8

7

11

11

8

13

7

10

11

3e

semestre

8

17

11

18

15

22

20

31

28

28

18

29

19

20

4e

semestre

26

34

28

32

28

36

39

41

46

43

38

45

35

5e

semestre

50

52

39

41

45

51

60

59

59

58

56

59

6 e

semestre

59

60

52

46

62

67

69

75

66

68

65

7e

semestr

66

65

62

55

67

75

76

78

72

70

8e

semestre

68

69

67

58

71

78

82

80

75

9 e

semestr

71

71

69

61

72

78

85

80

10e

semestr

et plus

78

80

73

64

74

79

85

e m
en

t
)U

X

S
an

s 
d

a
t

d
'a

ch
ev

é
de

s 
tr

av
i

22

20

27

36

26

21

15

20

25

30

35

41

65

80

89

98

fis*

N
o

m
b

re
lo

ge
 m

er
co

m
m

er

7165

9406

11575

10387

10139

11839

9111

10807

14823

18053

15080

13085

16427

15289

20221

12764
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Tous secteurs

Taille des opérations : 200 logements et plus

S
em

es
tr

e 
d

e
m

is
e 

en
ch

an
ti

er

1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

1er

*

1

1

2

1

2

2

2
C

M
 

C
O

1

2

3

2

2«

ta mettre

5

4

6

8

8

7

10

8

00
 

C
O

10

11

9

12

9

36

semestre

15

19

26

30

27

31

32

27

29

31

30

35

29

33

46

semestre

39

46

50

53

55

56

57

51

54

53

54

59

52

5e

semestre

59

66

64

71

73

74

73

72

71

77

68

72

66

semestre

73

75

80

79

84

84

88

82

82

86

75

7e

semestre

81

80

85

84

90

89

93

88

89

88

8e

semestre

84

84

87

86

91

90

94

93

90

9e

semestre

85

86

88

89

92

91

95

93

10e

semestre

et plus

86

87

91

90

93

92

95

S
an

s 
d

a
te

d
'a

ch
èv

em
en

t
de

s 
tr

av
au

x

14

13

9

10

7

8

5

7

10

12

25

28

48

67

81

98

France entière

N
o

m
b

re
 d

e
lo

g
em

en
ts

co
m

m
en

cé
s

26772

26465

38753

50769

48300

46279

49381

46496

52850

49996

47741

50690

52137

48889

51880

35004
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : HLM Location

Taille des opérations : de 200 logements et plus France entière
S

em
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tr
e 

d
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m
is
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ch
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1965 1

2

1966 1

2

1967 1

2

1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1
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Semestre d'achèvement des travaux

1

-

2

-

-

-

1

2

1

1

-

3

1

-

2

1

2e

semestre

8

3

6
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6

6

8

8
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9
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13

9

3 e

semestre

19
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25

33

23

27

31
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29

33

33

37

36

40

4 e

semestre

49

44

53

57

54

56

58

51

55

56

61

65

63

5e

semestre

74

63

69

77

71

78

75

74

72

81

75

80

6e

semestre

83

73

85

86

84

84

88

83

84

89

81

7e

semestr

91

79

89

i
89

90

90

93

89

91

91

8e

semestre

95

84

91

89

91
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95

93

93
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95

86
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96
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et plus
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g
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ts
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m

m
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15876

24902

31340

32843

28918

35806

30355

35605

25939

28223

28627

28218

25440

28826

20927
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Primes

Taille des opérations : de 200 logements et plus France entière
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S
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n
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r
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2

1966 1
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1967 1
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1968 1

2

1969 1

2

1970 1

2

1971 1

2

1972 1

2

Semestre d'achèvement des travaux

1«r

semestre

-

-

-

-

2

4

3

3

2

1

2

3

2

4

5

6

2e

semestre

3

7

6

5

13

9

17

7

11

6

11

14

7

9
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3e

semestre

13

17

30

25

37

43

35

30

33

28

29

31

21

27

4e

semestre

30

49

46

50

60

62

56

54

58

54

50

53

40

5e

semestre

46

72

63

65

79

72

70

69

76

80

68

61

6 e

semestre

69

78

79

70

85

89

87

78

85

89

75

7e

semestre

80

81

84

80

86

92

92

82

92

90

8e

semestre

81

84

84

85

87

93

93

89

92

9e

semestr

82

88

85

86

87

93

94

90

10e

semestre

et plus
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90

90

87

87

93

94

c
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7

6
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8
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39
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73

90
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o
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o
o
m

m
e
n
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9225

9364

16034

12873

13392

11741

12177

13237

17775

13474

14208

17895

13776

13228

9699
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REPARTITION (EN % CUMULES) DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
SELON LE SEMESTRE DE LEUR ACHEVEMENT

Secteur de financement : Sans Aide

Taille des opérations : 200 logements et plus France entière
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DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER,

SELON LE TYPE DE CONSTRUCTION ET LE SECTEUR DE FINANCEMENT

(Région Parisienne, Province, France Entière)

(Voir Annexe 1)



DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER (1)
(Province)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLML

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
.semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans flâlê
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mrs en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentesl

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre dé logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

X
2e

semestre
3e

semestre
4e

semestre
5e

semestre
6e

semestre
7e

semestre
8e

semestre
9e

semestre
10e

semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

11 ) - En ce qui concerne l'absence d'informations dans les deux premiers groupes de grilles, voir note 1 page 5.

1er
semestre

17

2e
semestre

30

3e
semestre

20

4e
semestre

10

5e
semestre

7

6e
semestre

3

7e
semestre

2

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

9

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

18

3e
semestre

33

4e
semestre

16

5e
semestre

9

6e
semestre

5

7e
semestre

3

8e
semestre

2

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

14

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au •
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

8,5

2e
semestre

24

3e
semestre

26,5

4e
semestre

13

5e
semestre

8

6e
semestre

4

7e
semestre

2,5

8e
semestre

1.5

9e
semestre

0,5

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

11,5



DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER

(Province)
Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLM A

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

27

2e
semestre

44

3e
semestre

16

4e
semestre

5

5e
semestre

2

6e
semestre

1

7e
semestre

0

8e
.semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sansflàie • "
d'ouverture
de chantier

5

Sur 100 logements autorises un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

24

3e
semestre

43

4e
semestre

19

5e
semestre

6

6e
semestre

2

7e
semestre

0

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

6

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

13,5

2e
semestre

34,0

3e
semestre

29,5

4e
semestre

12

. 5e
semestre

4

6e
semestre

1,5

7e
semestre

0

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

5,5

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

25

2e
semestre

31

3e
semestre

14

4e
semestre

9

5e
semestre

4

6e
semestre

1

7e
semestre

2

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

14

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

22

3e
semestre

34

4e
semestre

17

5e
semestre

8

6e
semestre

4

7e
semestre

2

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

13

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

12,5

2e
semestre

26,5

3e
semestre

24

4e
semestre

13

5e
semestre

6

6e
semestre

2,5

7e
semestre

2

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

13,5

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

26

2e
semestre

38

3e
semestre

15

4e
semestre

7

5e
semestre

3

6e
semestre

1

7e
semestre

1

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

9

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

23

3e
semestre

38

4e
semestre

18

5e
semestre

7

6e
semestre

3

7e
semestre

1

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

10

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

13

2e
semestre

30,5

3e
semestre

26,5

4e
semestre

12,5

5e
semestre

5

6e
semestre

2

7e
semestre

1

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

9,5
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DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER
(Province)

Type de construction Individuel Secteur de financement : Primes

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

25

2e
semestre

40

3e
semestre

17

4e
semestre

5

5e
semestre

2

6e
semestre

1

7e
semestre

1

8e
^semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

9

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

24

3e
semestre

41

4e
semestre

18

5e
semestre

6

6e
semestre

2

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

7

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

12.5

2e
semestre

32

3e
semestre

29

4e
semestre

11.5

5e
semestre

4

6e
semestre

1,5

7e
semestre

1

8e
semestre

0,5

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

8

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

11

2e
semestre

24

3e
semestre

19

4e
semestre

11

5e
semestre

5

6e
semestre

3

7e
semestre

1

8e
semestre

2

9e
semestre

0

10e
semest re

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

24

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

12

3e
semestre

26

4e
semestre

18

5e
semestre

9

6e
semestre

7

7e
semestre

4

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

23

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

5,5

2e
semestre

18

3e
semestre

22,5

4e
semestre

14,5

5e
semestre

7

6e
semestre

5

7e
semestre

2,5

8e
semestre

1,5

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

23,5

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

18

2e
semestre

32

3e
semestre

18

4e
semestre

8

5e
semestre

4

6e
semestre

2

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

16

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

17

3e
semestre

32

4e
semestre

18

5e
semestre

8

6e
semestre

5

7e
semestre

3

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

16

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

9

2e
semestre

24,5

3e
semestre

25

4e
semestre

13

5e
semestre

6

6e
semestre

3,5

7e
semestre

2

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

16



DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER
(Province)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Non Aidés

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

28

2e
semestre

33

3e
semestre

12

4e
semestre

4

5e
semestre

2

6e
semestre

1

7e
semestre

1

8e
.semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

dans oate
d'ouverture
de chantier

17

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

27

3e
semestre

34

4e
semestre

12

5e
semestre

4

6e
semestre

2

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

1

Sans date
d'ouverture
de chantier

17

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

14

2e
semestre

30

3e
semestre

23

4e
semestre

8

5e
semestre

3

6e
semestre

1,5

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0,5

Sans date
d'ouverture
de chantier

17

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

17

2e
semestre

21

3e
semestre

15

4e
semestre

5

5e
semestre

5

6e
semestre

3

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

31

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

X
2e

semestre

14

3e
semestre

23

4e
semestre

15

5e
semestre

7

6e
semestre

4

7e
semestre

3

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture

. de chantier

32

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

8,5

2e
semestre

17,5

3e
semestre

19

4e
semestre

10

5e
semestre

6

6e
semestre

3,5

7e
semestre

2

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

31,5

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

21

2e
semestre

26

3e
semestre

14

4e
semestre

5

5e
semestre

4

6e
semestre

2

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

25

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

19

3e
semestre

27

4e
semestre

14

5e
semejt re

6

6e
semestre

3

7e
semestre

2

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

27

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

10,5

2e
semestre

22,5

3e
semestre

20,5

4e
semestre

9,5

5e
semestre

5

6e
semestre

2,5

7e
semestre

1,5

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

26
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DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER (1)
(Région Parisienne)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLML

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
.semestre

9e
semestre

10e
semestre

• - a n s «rare
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentesl

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

10

2e
semestre

23

3e
semestre

25

4e
semestre

15

Se
semestre

7

6e
semestre

4

7e
semestre

1

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

15

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

7

3e
semestre

23

4e
semestre

24

5e
semestre

15

6e
semestre

7

7e
semestre

5

8e
semestre

2

9e
semestre

4

10e
semestre

1

Sans date
d'ouverture
de chantier

12

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au •
(moyenne des 2 grilles précédentesl

1er
semestre

5

2e
semestre

15

3e
semestre

24

4e
semestre

19,5

5e
semestre

11

6e
semestre

5,5

7e
semestre

3

8e
semestre

1

9e
semestre

2

10e
semestre

0,5

Sans date
d'ouverture
de chantier

13,5

(1) - Voir note (1) page 64:
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DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER
(Région Parisienne)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLMA

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

17

2e
semestre

43

3e
semestre

22

4e
semestre

4

5e
semestre

0

6e
semestre

0

7e
semestre

0

8e
.semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

sans flâte
d'ouverture
de chantier

14

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements

1er
semestre

2e
semestre

16

3e
semestre

28

4e
semestre

20

5e
semestre

16

6e
semestre

4

mis en chantier est au

7e
semestre

0

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

16

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

8,5

2e
semestre

29,5

3e
semestre

25

4e
semestre

12

5e
semestre

8

6e
semestre

2

7e
semestre

0

est au :

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

15

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements autorisés un 1er -semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

10

2e
semestre

15

3e
semestre

24

4e
semestre

8

5e
semestre

3

6e
semestre

6

7e
semestre

0

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

34

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

14

3e
semestre

27

4e
semestre

19

5e
semestre

11

6e
semestre

9

7e
semestre

2

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

18

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

5

2e
semestre

14,5

3e
semestre

25,5

4e
semestre

13,5

5e
semestre

7

6e
semestre

7,5

7e
semestre

1

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

26

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

12

2e
semestre

24

3e
semestre

24

4e
semestre

7

5e
semestre

2

6e
semestre

4

7e
semestre

0

Se
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

27

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le

1er
semestre

2e
semestre

14

3e
semestre

27

4e
semestre

19

nombre de logements

5e
semestre

12

6e
semestre

8

mis en chantier est au

7e
semestre

2

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

18

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au •
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

6

2e
semestre

19

3e
semestre

25,5

4e
semestre

13

5e
semestre

7

6e
semestre

6

7e
semestre

1

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

22,5
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DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER
(Région Parisienne)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Primes

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

21

2e
semestre

38

3e
semestre

18

4e
semestre

2

5e
semestre

0

6e
semestre

0

7e
semestre

0

8e
.semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

" Saris date1

d'ouverture
de chantier

21

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

18

3e
semestre

47

4e
semestre

15

5e
semestre

4

6e
semestre

0

7e
semestre

0

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

16

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

10,5

2e
semestre

28

3e
semestre

32,5

4e
semestre

8,5

5e
semestre

2

6e
semestre

0

7e
semestre

0

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

18,5

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

7

2e
semestre

24

3e
semestre

18

4e
semestre

11

5e
semestre

6

6e
semestre

5

7e
semestre

3

8e
semestre

1

9e
semestre

3

10e
semestre

1

Sans date
d'ouverture
de chantier

21

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en rhantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

8

3e
semestre

20

4e
semestre

19

5e
semestre

13

6e
semestre

6

7e
semestre

4

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

1

Sans date
d'ouverture
de chantier

27

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

3,5

2e
semestre

16

3e
semestre

19

4e
semestre

15

5e
semestre

9

6e
semestre

5,5

7e
semestre

3,5

8e
semestre

1

9e
semestre

2

10e
semestre

1

Sans date
d'ouverture
de chantier

24

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

10

2e
semestre

27

3e
semestre

18

4e
semestre

9

5e
semestre

5

6e
semestre

4

7e
semestre

2

8e
semestre

1

9e
semestre

2

10e
semestre

1

Sans date
d'ouverture
de chantier

21

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

10

3e
semestre

24

4e
semestre

18

5e
semestre

11

6e
semestre

5

7e
semestre

3

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
terrestre

1

Sans date
d'ouverture
de chantier

26

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au
(moyenne des 2 grilles précédentesl

1er
semestre

5

2e
semestre

18,5

3e
semestre

21

4e
semestre

13,5

5e
semestre

8

6e
semestre

4,5

7e
semestre

2,5

8e
semestre

1

9e
semestre

1.5

10e
semestre

1

Sans date
d'ouverture
de chantier

23,5



DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER
(Région Parisienne)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Non Aidés

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

26

2e
semestre

32

3e
semestre

15

4e
semestre

3

5e
semestre

0

6e
semestre

0

7e
semestre

0

8e
.semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

sans aate •
d'ouverture
de chantier

24

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

25

3e
semestre

34

4e
semestre

10

5e
semestre

6

6e
semestre

0

7e
semestre

0

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

25

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au : „
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

13

2e
semestre

28,5

3e
semestre

24,5

4e
semestre

6.5

5e
semestre

3

6e
semestre

0

7e
semestre

0

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

24,5

Type de construction . Collectif
Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

8

2e
semestre

29

3e
semestre

21

4e
semestre

8

5e
semestre

5

6e
semestre

3

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

24

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

8

3e
semestre

28

4e
semestre

18

5e
semestre

9

6e
semestre

6

7e
semestre

2

8e
semestre

2

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

27

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

4

2e
semestre

18,5

3e
semestre

24,5

4e
semestre

13

5e
semestre

7

6e
semestre

4,5

7e
semestre

1,5

Se
semestre

1.5

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

25,5

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

10

2e
semestre

29

3e
semestre

20

4e
semestre

7

5e
semestre

4

6e
semestre

3

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

25

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

10

3e
semestre

29

4e
semestre

17

5e
semestre

9

6e
semestre

5

7e
semestre

2

8e
semestre

2

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

26

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

5

2e
semestre

19,5

3e
semestre

24,5

4e
semestre

12

5e
semestre

6,5

6e
semestre

4

7e
semestre

1.5

8e
semestre

1,5

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

25,5



DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER U>
(France Entière)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLML

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
.semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Type de construction Collectif
Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en rhantier est au :

1er
semestre

\ ^

y' \ ^

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

Sans date
d'ouverture
de chantier

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

15

2e
semestre

28

3e
semestre

21

4e
semestre

11

5e
semestre

7

6e
semestre

3

7e
semestre

2

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

11

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semest re

X
2e

semestre

15

3e
semestre

31

4e
semestre

18

5e
semestre

10

6e
semeitre

5

7e
semestre

4

8e
semeitre

2

9e
semestre

1

10e
semestre

1

Sans date
d'ouverture
de chantier

13

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

7.5

2e
semestre

21,5

3e
semestre

26

4e
semestre

14,5

5e
semestre

8,5

6e
semestre

4

7e
semestre

3

8e
semestre

1.5

9e
«emestre

1

10e
semestre

0,5

Sans date
d'ouverture
de chantier

12

(1) • Voir note 1 page 64.
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DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER
(France Entière)

Type de construction : Individuel Secteur de financement HLM A

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

26

2e
semestre

44

3e
semestre

16

4e
semestre

5

5e
semestre

2

6e
semestre

1

7e
semestre

0

8e
• semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

• • • sans oâie • •
d'ouverture
de chantier

6

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

24

3e
semestre

42

4e
semestre

19

5e
semestre

7

6e
semestre

2

7e
semestre

0

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

6

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes) 4

1er
semestre

13

2e
semestre

34

3e
semestre

29

4e
semestre

12

5e
semestre

4,5

6e
semestre

1,5

7e
semestre

0

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

6

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

23

2e
semestre

29

3e
semestre

16

4e
semestre

9

5e
semestre

4

6e
semestre

2

7e
semestre

2

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

15

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

21

3e
semestre

33

4e
semestre

17

. 5e
semestre

8

6e
semestre

5

7e
semestre

2

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

14

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

11,5

2e
semestre

25

3e
semestre

24,5

4e
semestre

13

5e
semestre

6

6e
semestre

3,5

7e
semestre

2

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

14,5

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

25

2e
semestre

37

3e
semestre

16

4e
semestre

7

5e
semestre

3

6e
semestre

1

7e
semestre

1

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

10

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

22

3e
semestre

37

4e
semestre

18

5e
semestre

8

6e
semestre

4

7e
semestre

1

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

10

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au •
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

12,5

2e
semestre

29,5

3e
semestre

26,5

4e
semestre

12,5

5e
semestre

5,5

6e
semestre

2,5

7e
semestre

1

8e
semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

10
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DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER
'(France Entière)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Primes

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

25

2e
semestre

40

3e
semestre

17

4e
semestre

5

5e
semestre

2

6e
semestre

1

7e
semestre

1

8e
.semestre

0

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sardane— -
d'ouverture
de chantier

9

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements

1er
semestre

2e
semestre

23

3e
semestre

42

4e
semestre

18

5e
semestre

6

6e
semestre

2

mis en chantier est au

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

7

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

12,5

2e
semestre

31,5

3e
semestre

29,5

4e
semestre

11,5

5e
semestre

4

6e
semestre

1,5

en chantier

7e
semestre

1

est au :

8e
semestre

0,5

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

8

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

10

2e
semestre

24

3e
semestre

19

4e
semestre

11

5e
semestre

5

6e
semestre

4

7e
semestre

2

8e
semestre

2

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

22

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en rhantier est au

1er
semestre

X
2e

semestre

11

3e
semestre

24

4e
semestre

18

5e
semestre

10

6e
semestre

7

7e
semestre

4

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

25

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

5

2e
semestre

17,5

3e
semestre

21,5

4e
semestre

14,5

5e
semestre

7,5

6e
semestre

5,5

7e
semestre

3

8e
semestre

1,5

9e
semestre

0,5

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

23,5

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

17

2e
semestre

31

3e
semestre

18

4e
semestre

8

Se
semestre

4

6e
semestre

2

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

18

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

16

3e
semestre

31

4e
semestre

18

5e
semestre

9

6e
semestre

5

7e
semestre

3

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

17

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

8,5

2e
semestre

23,5

3e
semestre

24,5

4e
semestre

13

5e
semestre

6,5

6e
semestre

3,5

7e
semestre

2

8e
semestre

1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

17,5



DELAIS ENTRE AVIS FAVORABLE ET MISE EN CHANTIER
(France Entière)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Non Aidés

Sur 100 logements autorisés un 1 er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

28

2e
semestre

33

3e
semestre

12

4e
semestre

4

5e
semestre

2

6e
semestre

1

7e
semestre

1

8e
.semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

âans date
d'ouverture
de chantier

17

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestre

2e
semestre

27

3e
semestre

25

4e
semestre

12

5e
semestre

4

6e
semestre

2

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

1

Sans date
d'ouverture
de chantier

16

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentesl

1er
semestre

14

2e
semestre

30

3e
semestre

23,5

4e
semestre

8

5e
semestre

3

6e
semestre

1,5

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0,5

Sans date
d'ouverture
de chantier

16,5

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au

1er
semestre

15

2e
semestre

23

3e
semestre

16

4e
semestre

6

5e
semestre

5

6e
semestre

3

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

29

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au :

1er
semestrex

2e
semestre

13

3e
semestre

24

4e
semestre

16

5e
semestre

8

6e
semestre

4

7e
semestre

3

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

30

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

7,5

2e
semestre

18

3e
semestre

20

4e
semestre

11

5e
semestre

6,5

6e
semestre

3,5

7e
semestre

2

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

29,5

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements autorisés un 1er semestre, le nombre de logements mis en chantier est au ;

1er
semestre

19

2e
semestre

27

3e
semestre

15

4e
semestre

5

5e
semestre

4

6e
semestre

2

7e
semestre

1

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

25

Sur 100 logements autorisés un 2e semestre, le nombre de logements mis en chantier est au .

1er
semestre

2e
semestre

18

3e
semestre

27

4e
semestre

15

5e
semestre

7

6e
semestre

3

7e
semestre

2

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

26

Sur 100 logements autorisés une année, le nombre de logements mis en chantier est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

9,5

2e
semestre

22.5

3e
semestre

21

4e
semestre

10

5e
semestre

5,5

6e
semestre

2,5

7e
semestre

1,5

8e
semestre

1

9e
semestre

1

10e
semestre

0

Sans date
d'ouverture
de chantier

25,5

75



DÉLAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT

SELON LE TYPE DE CONSTRUCTION ET LE SECTEUR DE FINANCEMENT

(Région parisienne. Province, France Entière)



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT (1)
(Province)

Type de construction Individuel Secteur de financement : HLML

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés en au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

* sans DAT

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

*

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

*

sans OAT

sans OAT

Type de construction ; Collectif

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

* sans OAT

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

y' >,

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

* sans OAT

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

sans DAT

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au

(1 ) - Voir note (1 ) page 64.

* Logements non achevés au bout de 10 semestres (une partie sera terminée après 10 semestres).

1er
semestre

1,3

2e
semestre

6,8

3e
semestre

23,6

4e
semestre

30,3

5e
semestre

15,2

6e
semestre

9,3

7e
semestre

5,4

8e
semestre

1,3

9e
semestre

1,0

10e
semestre

0,5

*

0

sans DAT

5,3

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au

1er
semestre

2e
semestre

1,8

3e
semestre

6,4

4e
semestre

22,6

5e
semestre

27,5

6e
semestre

21,2

7e
semestre

7,9

8e
semest re

3,7

9e
semestre

2,1

10e
semestre

0,4

•

0

sans DAT

6,4

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
Imoyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

0,6

2e
semestre

4,3

3e
semestre

15,0

4e
semestre

26,5

5e
semestre

21,4

6e
semestre

15,3

7e
semestre

6.7

8e
semestre

2,5

9e
semestre

1,6

10e
semestre

0,4

*

0

sans DAT

5,7

sans DAT : sans date d'achèvement des travaux 77



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT U>
(Région Parisienne)

Type de construction Individuel Secteur de financement HLML

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au .

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

* sans DAT

Sur 100 logements mis en chantier

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

4e
semestre

L _
5e

semestre
6e

semestre
7e

semestre
8e

semestre
9e

semestre
10e

semestre
* sans OAT

Sur 100 logements mis en chantier une année,
Imoyennedes 2grilles précédentesl

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

le nombre de logements achevés est au

Se
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

* sans DAT

Type de construction Collectif

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

» sans OAT

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au

1er
semespe

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semesfe

9e
semestre

10e
seniestte

« sans DAT

Su' 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est OU
imoyenne des 2 gnlles précédentes!

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semesne

10e
semestre

« sans DAT

Type de construction Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au

(11 - Voir note (1) page 64.

Logements non achevés au bout de 10 semestres (une partie sera terminée après 10 semestres),
sans DAT : sans date d'achèvement des travaux , „

1er
semestre

0,6

2e
semestre

9.4

3e
semestre

25,2

4e
semestre

29,3

5e
semestre

15,2

6e
semestre

7,3

7e
semestre

2.2

8e
semestre

1,3

9e
semestre

1,0

10e
semest re

0.5

*

0

sans DAT

8.0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au

1er
semestre

2e
semestre

6,9

3e
semestre

9.4

4e
semestre

25,8

5e
semestre

27,0

6e
semestre

18,0

7e
semestre

5,0

8e
semestre

3,7

9e
semestre

0,7

10e
semestre

0,4

•

0

sans DAT

9,1

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

0,3

2e
semestre

5,2

3e
semestre

17,6

4e
semestre

27,6

5e
semestre

21,1

6e
semestre

12,7

7e
semestre

3,6

8e
semestre

2,5

9e
semestre

0,9

10e
semestre

0,4

•

0

sans DAT

8.1



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT (il
(France Entière)

Type de construction . Individuel Secteur de financement : HLML

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés ett au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

• sans OAT

Sur 100 logements mis en chantier

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

» sans DAT

Sur 100 logements mis en chantier une année
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semesne

le nombre de logements achevés est au

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

* sans OAT

Type de construction Collectif

Su' 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

• sans DAT

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

le, | 2e
semestre semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

-,
6e

semesne
;e

semestre
8e

semestre
9e

semestre
10e

semestre
• sans DAT

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au
(moyenne ries 2 grilles precédentesl

!
le. 2e

semestre semestre
3e

semestre
4e

semestre
be

semestre
6e

semestre
7e

semesfe
8e

semestre
9e

semestre
10e

semestre
* sans DAT

Tyoe de construction Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

be j 6e
semestre : semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

sans DAT

1.2 7,5 24.0 30.0 15,2 8.8 4.7 1,3 1,0 0,5 5.8

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e 10e
semestre

sans DAT

1.6 7.2 23,4 27,4 20,4 7,2 6,9 3,0 1,7

(1) - Voir note (1) page 64.

* Logements non achevés au bout de 10 semestres (une partie sera terminée après 10 semestres).
sans DAT sans date d'achèvement des travaux 79

1,2

Sur 100 logements mis en chantier une année,
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

0.5

2e
semestre

4.5

3e
semestre

15,7

4e
semestre

26,8

le nombre de logements achevés est au

5e
semestre

21,3

6e
semestre

14.7

7e
semestre

5,9

8e
semestre

4,2

9e
semestre

2,0

10e
semestre

1,1

•

0

sans DAT

3,5



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT
(Province)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLM A

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés en au :

1er
semestre

7,0

2e
semestre

27,5

3e
semestre

31,2

4e
semestre

19,4

5e
semestre

5,7

6e
semestre

3,0

7e
semestre

1,4

8e
semestre

0,7

9e
semestre

0.4

10e
semestre

0

•

0

sans DAT

3,7

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

7,9

3e
semestre

23,7

4e
semestre

38.1

5e
semestre

14,2

6e
semestre

6,8

7e
semestre

2.5

8e
semestre

1,4

9e
semestre

1.0

10e
semestre

0,5

*

0

sans DAT

3,9

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

3,5

2e
semestre

17,7

3e
semestre

27,5

4e
semestre

28,8

5e
semestre

10,0

6e
semestre

4,9

7e
semestre

2,0

8e
semestre

1,1

9e
semestre

0,7

10e
semestre

0,3

•

0

sans DAT

3,5

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au

1er
semestre

3,4

2e
semestre

17.3

3e
semestre

26,1

4e
semestre

24,7

5e
semestre

10,6

6e
semestre

6.8

7e
semestre

1,4

8e
semestre

0,7

9e
semestre

1,6

10e
semest re

0.6

•

1,3

sans DAT

5,5

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

5.2

3e
semestre

12,0

4e
semestre

30,9

5e
semestre

21,7

6e
semestre

13,4

7e
semestre

4.2

8e
semestre

2,7

9e
semestre

1,5

10e
semestre

2,0

*

0

sans DAT

6.4

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est su :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

1.7

2e
semestre

11,3

3e
semestre

19,1

4e
semestre

27,8

5e
semestre

16,2

6e
semestre

10,1

7e
semestre

2,8

8e
semestre

1.7

9e
semestre

1.6

10e
semestre

1,3

*

0.7

sans DAT

5.7

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

• Logements non achevés au bout de 10 semestres (une partie sera terminée après 10 semestres)
_sans DAT : sans date d'achèvement des travaux

80

1er
semestre

5.3

2e
semestre

22,7

3e
semestre

28,8

4e
semestre

21,9

5e
semestre

8,0

6e
semestre

4,8

7e
semestre

1,4

8e
semestre

0.7

9e
semestre

1,0

10e
semestre

0,3

•

0,6

sans DAT

4,5

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

6,6

3e
semestre

18,2

4e
semestre

34,7

5e
semestre

17,7

6e
semestre

9.9

7e
semestre

3.3

8e
semestre

2,0

9e
semestre

1,2

10e
semestre

1,2

•

0

sans DAT

5,2

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés en au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2.7

2e
semestre

14,6

3e
semestre

23,5

4e
semestre

28,3

5e
semestre

12,9

6e
semestre

7,3

7e
semestre

2.4

8e
semestre

1,3

9e
semestre

1,1

10e
semestre

0,8

•

0,3

sans DAT

4.8



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT
(Région parisienne)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLMA

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés eit au :

1er
semestre

5,6

2e
semestre

28,0

3e
semestre

26,0

4e
semestre

14,9

5e
semestre

8,0

6e
semestre

2.6

7e
semestre

3,3

8e
semestre

1,6

9e
semestre

1,7

10e
semestre

1,0

•

2,1

sans DAT

5,2

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

6,0

3e
semestre

21,4

4e
semestre

32.3

5e
semestre

14.2

6e
semestre

6,9

7e
semestre

4,2

8e
semestre

2,3

9e
semestre

2,4

10e
semestre

1,0

*

1,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2,8

2e
semestre

17,0

3e
semestre

23.7

4e
semestre

23,6

5e
semestre

11.1

6e
semestre

4,8

7e
semestre

3,8

8e
semestre

2.0

9e
semestre

2,1

1Oe
semestre

1,0

*

1,6

sans DAT

8,7

sans DAT

6,9

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2,6

2e
semestre

15,2

3e
semestre

31,2

4e
semestre

18,6

5e
semestre

7.3

6e
semestre

6,4

7e
semestre

2,0

8e
semestre

3,1

9e
semestre

1,0

10e
semestre

0,4

•

1.3

sans DAT

10,8

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

71

3e
semestre

18,4

4e
semestre

18,9

5e
semestre

22,0

6e
semestre

11,6

7e
semestre

5,7

8e
semestre

4,4

9e
semestre

1,3

10e
semestre

0,3

•

0

sans DAT

10,3

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est su :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

1,3

2e
semestre

11,1

3e
semestre

24,8

4e
semestre

18,7

5e
semestre

1.4,6

6e
semestre

9.0

7e
semestre

3,8

8e
semestre

3,8

9e
semestre

1,2

10e
semestre

0,4

*

0,7

sans DAT

10,5

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

• Logements non achevés au bout de 10 semestres (une partie sera terminée après 10 semestres)
_jans DAT : sans date d'achèvement des travaux

1er
semestre

3,4

2e
semestre

18,7

3e
semestre

29.8

4e
semestre

17,6

5e
semestre

7,5

6e
semestre

5,4

7e
semestre

2,3

8e
semestre

2,7

9e
semestre

1,2

10e
semestre

0.6

•

1,2

sans DAT

9,6

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

6,8

3e
semestre

19,2

4e
semestre

22,6

5e
semestre

19,9

6e
semestre

10,4

7e
semestre

5,3

8e
semestre

3,9

9e
semestre

1,6

10e
semestre

0,5

•

0

«ans DAT

9,8

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

1,7

2e
semestre

12,8

3e
semestre

24,5

4e
semestre

20,1

5e
semestre

13,7

6e
semestre

7,9

7e
semestre

3,8

8e
semestre

3,3

9e
semestre

1,4

10e
semestre

0,6

•

0,6

sans DAT

9,7



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT
(Fiance Entière)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLM A

Sur 100 logements mis en chantier un 1er sîmes're. le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

6,9

2e
semestre

27,5

3e
semestre

30.9

4e
semestre

19,2

5e
semestre

5,8

6e
semestre

2.9

7e
semestre

1,5

8e
semestre

0,7

9e
semestre

0,5

10e
semestre

0

•

0,1

sans DAT

4,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestrex

2e
semestre

7,8

3e
semestre

23.6

4e
semestre

37,8

5e
semestre

14,2

6e
semestre

6,9

7e
semestre

2.6

8e
semestre

1,4

9e
semestre

1.1

10e
semestre

0,5

«

0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

3,5

2e
semestre

17,7

3e
semestre

27,3

4e
semestre

28,5

5e
semestre

10.1

6e
semestre

4,9

7e
semestre

2.1

8e
semestre

1,2

9e
semestre

0.8

10e
semestre

0,3

*

0,0

sans DAT

4,1

sans DAT

4,0

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

3,3

2e
semestre

17,0

3e
semestre

26,7

4e
semestre

24,0

5e
semestre

10.2

6e
semestre

6,8

7e
semestre

1,5

8e
semestre

1.0

9e
semestre

1.5

10e
semestre

0.6

*

1,3

sans DAT

6,1

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

5,4

3e
semestre

12,8

4e
semestre

29,5

5e
semestre

21.7

6e
semestre

13,2

7e
semestre

4,4

8e
semestre

2,9

9e
semestre

1,5

10e
semestre

1,8

•

0

sans DAT

6,8

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est su :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

1.7

2e
semestre

11,3

3e
semestre

19,8

4e
semestre

24,7

5e
semestre

16,0

6e
semestre

10,0

7e
semestre

2.9

8e
semestre

1.6

9e
semestre

1,2

10e
semestre

0.7

•

0,7

sans DAT

6,5

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

5,2

2e
semestre

22,3

3e
semestre

28,9

4e
semestre

21,5

5e
semestre

8,0

6e
semestre

4,9

7e
semestre

1.5

8e
semestre

0,9

9e
semestre

1,0

10e
semestre

0,3

»

0,7

sans DAT

4.8

Sur 100 logements mis en chantier

1er
semestre

2e
semestre

6,6

3e
semestre

18,3

un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

4e
semestre

33,6

5e
semestre

17,9

6e
semestre

9.9

7e
semestre

3,4

8e
semestre

2,2

9e
semestre

1,2

10e
semestre

1,4

*

0

sans DAT

5,5

Sur 100 logements mis en chantier une année,
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2,6

2e
semestre

14,4

3e
semestre

23,6

4e
semestre

27,6

le nombre de logements achevés est au :

5e
semestre

13,0

6e
semestre

7,4

7e
semestre

2.5

8e
semestre

1,5

9e
semestre

1,1

10e
S6m0stro

0,8

•

0,3

sans DAT

5,2

* Logements non achevés au bout de 10 semestres (une partie sera terminée après 10 semestres)
_sans DAT : sans date d'achèvement des travaux



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT
(Province)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Primes

Sur 100 logements mis en chantier un 1 er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

6,6

2e
semestre

22,1

3e
semestre

24,4

4e
semestre

19,1

5e
semestre

8,7

6e
semestre

6,1

7e
semestre

3,3

8e
semestre

Z1

9e
semestre

1,1

10e
semestre

0,7

•

0,9

sans DAT

4,9

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

7,4

3e
semestre

17,6

4e
semestre

30,3

5e
semestre

15.4

6e
semestre

10,0

7e
semestre

5,5

8e
semestre

3,7

9e
semestre

2,0

10e
semestre

1,2

•

1,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er.
semestre

3,3

2e
semestre

14,8

3e
semestre

21,0

4e
semestre

24,7

5e
semestre

12,0

6e
semestre

8,1

7e
semestre

4,4

8e
semestre

2,9

9e
semestre

1,6

10e
semestre

1,0

•

0,9

sans DAT

5,9

sans DAT

5,3

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2,9

2e
semestre

8,6

3e
semestre

18.4

4e
semestre

24,9

5e
semestre

16,7

6e
semestre

8,2

7e
semestre

3,3

8e
semestre

2,3

9e
semestre

1,5

10e
semest re

1,0

•

1,1

sans DAT

11,1

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

2,8

3e
semestre

6,4

4e
semestre

22.8

5e
semestre

24,8

6e
semestre

16,4

7e
semestre

8,0

8e
semestre

3,0

9e
semestre

2,8

10e
semestre

0,8

#

1,4

sans DAT

10,8

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est su :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

1,5

2e
semestre

5,7

3e
semestre

12,4

4e
semestre

23,9

5e
semestre

20,7

6e
semestre

12,3

7e
semestre

5,7

8e
semestre

2,6

9e
semestre

2,2

10e
semestre

0,9

•

1,2

sans DAT

10,9

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

4,7

2e
semestre

15,2

3e
semestre

21,4

4e
semestre

22,1

5e
semestre

12,8

6e
semestre

7,2

7e
semestre

3,3

8e
semestre

2,2

9e
semestre

1,3

10e
semestre

0,8

*

1,0

sans DAT

8,0

Sur 100 logements mis en chantier

1er
semestre

2e
semestre

5,1

3e
semestre

12,0

un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

4e
semestre

26,5

5e
semestre

20,1

6e
semestre

13,2

7e
se mettre

6,7

8e
semestre

3,4

9e
semestre

2,4

10e
semestre

1,0

•

1,2

sans DAT

8,4

Sur 100 logements mis en chantier une année,
(moyenne des 2 grilles précédentes)

- 1er
semestre

t î 2 , 4
s . ...;

2e
semestre

10,2

3e
semestre

16,7

4e
semestre

24,3

le nombre de logements achevés est au :

5e
semestre

16,5

6e
semestre

10,2

7e
semestre

5,0

8e
semestre

2,8

9e
semestre

1.9

10e
semestre

0,9

•

1,1

sans DAT

8,0

.sans DAT : sans date d'achèvement des travaux



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT
(Région parisienne)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Primes

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés ert au :

1er
semestre

5,3

2e
semestre

25,0

3e
semestre

24,1

4e
semestre

13,6

5e
semestre

6,4

6e
semestre

5,6

7e
semestre

3,8

' 8e
semestre

3,8

9e
semestre

2,0

10e
semestre

1,0

•

1,0

sans OAT

8,4

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

7,3

3e
semestre

23,3

4e
semestre

24,6

5e
semestre

12.0

6e
semestre

5,6

7e
semestre

6,5

8e
semestre

4,4

9e
semestre

1,8

10e
semestre

1,8

*

2,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2,6

2e
semestre

16,2

3e
semestre

23,7

4e
semestre

19,1

5e
semestre

9,2

6e
semestre

5,6

7e
semestre

5,2

8e
semestre

4,1

9e
semestre

1,9

10e
semestre

1,4

#

1,5

sans OAT

10,7

sans DAT

9,5

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au

1er
semestre

1,4

2e
semestre

11,0

3e
semestre

24,3

4e
semestre

24,7

5e
semestre

15,2

6e
semestre

8,3

7e
semestre

4,1

8e
semestre

0,3

9e
semestre

0,2

10e
semestre

0 0

sans DAT

10,5

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

2,6

3e
semestre

8,2

4e
semestre

27,8

5e
semestre

21.1

6e
semestre

18.9

7e
semestre

9,3

8e
semestre

5,1

9e
semestre

1,5

10e
semestre

0

•

0,2

sans DAT

5,3

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est su :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

0,7

2e
semestre

6,8

3e
semestre

16,3

4e
semestre

26,3

5e
semestre

18,2

6e
semestre

13,6

7e
semestre

6,7

8e
semestre

2,7

9e
semestre

0,7

10e
semestre

0

*

0,1

sans DAT

7,9

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

* Logements non achevés au bout de 10 semestres (une partie sera terminée après 10 semestres)
_sans DAT : sans date d'achèvement des travaux

«4

1er
semestre

2,2

2e
semestre

13,8

3e
semestre

24,2

4e
semestre

22,5

5e
semestre

13,5

6e
semestre

7,7

7e
semestre

4,1

8e
semestre

1,0

9e
semestre

0,4

10e
semestre

0 0

sans DAT

10,6

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

3,4

3e
semestre

10,9

4e
semestre

27,2

5e
semestre

19,5

6e
semestre

16,2

7e
semestre

8,8

8e
semestre

5,0

9e
semestre

1,5

10e
semestre

0,3

•

0,6

tans DAT

6,6

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

1,1

2e
semestre

8,6

3e
semestre

17,6

4e
semestre

24,9

5e
semestre

16,5

6e
semestre

12,0

7e
semestre

6,5

8e
semestre

3,0

9e
semestre

0,9

10e
semestre

0,2

•

0,3

sans DAT

8,6



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT
(France Entière)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Primes

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

6,5

2e
semestre

22,3

3e
semestre

24,4

4e
semestre

18,7

5e
semestre

8,5

6e
semestre

6,1

7e
semestre

3.3

8e
semestre

2,2

9e
semestre

1,2

10e
semestre

1,4

*

0,9

sans DAT

4,5

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

7,4

3e
semestre

18.1

4e
semestre

29,9

5e
semestre

15,1

6e
semestre

9,7

7e
semestre

5.6

8e
semestre

3,8

9e
semestre

2,0

10e
semestre

1,2

»

1,1

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

3,2

2e
semestre

14,9

3e
semestre

21,2

4e
semestre

24,2

5e
semestre

11,8

6e
semestre

7,9

7e
semestre

4,5

8e
semestre

3,0

9e
semestre

1,6

10e
semestre

1,0

*

1,0

sans OAT

6,1

sans OAT

5.3

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2,5

2e
semestre

9,3

3e
semestre

20,0

4e
semestre

24.9

5e
semestre

16,3

6e
semestre

8,2

7e
semestre

3,5

8e
semestre

1,8

9e
semestre

1,2

10e
semestre

0,7

*

0,8

sans DAT

10,8

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

2,7

3e
semestre

6,9

4e
semestre

24,1

5e
semestre

23,8

6e
semestre

17,1

7e
semestre

8,3

8e
semestre

3,6

9e
semestre

2,5

10e
semestre

0,6

*

1,1

sans OAT

9,3

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

1,3

2e
semestre

6,0

3e
semestre

13,5

4e
semestre

24,6

5e
semestre

20,0

6e
semestre

12,3

7e
semestre

6,0

8e
semestre

2,6

9e
semestre

1,8

10e
semestre

0,7

*

0,9

sans DAT

10,0

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

4,2

2e
semestre

14,9

3e
semestre

21,9

4e
semestre

22,1

5e
semestre

12,9

6e
semestre

7,3

7e
semestre

3,5

8e
semestre

2.0

9e
semestre

1,1

10e
semestre

0,7

•

0,8

sans DAT

8,6

Sur 100 logements mis en chantier

1er
semestre

2e
semestre

4,8

3e
semestre

11,8

un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

4e
semestre

26,6

5e
semestre

20,0

6e
semestre

13,8

7e
semestre

7,1

8e
semestre

3,7

9e
semestre

2,2

10e
semestre

0,9

•

1,1

sans OAT

7,8

Sur 100 logements mis
(moyenne des 2 grilles

1er
semestre

9,2

2e
semestre

10,0

en chantier une année,
précédentes)

3e
semestre

16,9

4e
semestre

24,4

le nombre de logements achevés est au :

5e
semestre

16,5

6e
semestre

10,5

7e
semestre

5,3

8e
semestre

2,8

9e
te mertre

1,7

10e
semestre

0,8

•

1,0

sans OAT

8,2

• Logements non achevés au bout de 10 semestres (une partie sera terminée après 10 semestres)
_sans DAT : sans date d'achèvement des travaux a _

%5



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT
(Province)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Non aidés

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

9,7

2e
semestre

19,4

3e
semestre

15,8

4e
semestre

13,4

5e
semestre

7,4

6e
semestre

5.8

7e
semestre

4.3

8e
semestre

3.5

9e
semestre

2,5

10e
semestre

1,6

*

1,7

sans DAT

14,9

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

9,9

3e
semestre

14,8

4e
semestre

20.6

5e
semestre

10.8

6e
semestre

8,8

7e
semestre

5.5

8e
semestre

4,9

9e
semestre

3,6

10e
semestre

2,6

•

2,6

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

4,9

2e
semestre

14,6

3e
semestre

15,3

4e
semestre

17,0

5e
semestre

9,1

6e
semestre

7.3

7e
semestre

4.9

8e
semestre

4,2

9e
semestre

3,0

10e
semestre

2,1

*

2,2

sans DAT

15,9

sans DAT

15.4

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

5,3

2e
semestre

7,1

3e
semestre

14,2

4e
semestre

17,8

5e
semestre

12.0

6e
semestre

8,3

7e
semestre

5.1

8e
semestre

3,5

9e
semestre

1.8

10e
semestre

1,9

•

1,2

sans DAT

21.8

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

5,6

3e
semestre

7,0

4e
semestre

16,8

5e
semestre

15,5

6e
semestre

12,8

7e
semestre

9.5

8e
semestre

3,9

9e
semestre

2,7

10e
semestre

1.1

*

3,8

sans DAT

21,3

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est su :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2,7

2e
semestre

6,3

3e
semestre

10,6

4e
semestre

17,3

5e
semestre

13,8

6e
semestre

10,5

7e
semestre

7,3

8e
semestre

3,7

9e
semestre

2,3

10e
semestre

1,5

#

2,5

sans DAT

21,5

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

7,0

2e
semestre

11,9

3e
semestre

14,8

4e
semestre

16,1

5e
semestre

10,2

6e
semestre

7,3

7e
semestre

4,8

8e
semestre

3,5

9e
semestre

2,1

10e
semestre

1,8

#

1,4

sans DAT

19,1

Sur 100 logements mis en chantier

1er
semestre

2e
semestre

7,4

3e
semestre

10,3

un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

4e
semestre

18,4

5e
semestre

13,5

6e
semestre

11,1

7e
semestre

7,8

8e
semestre

4,3

9e
semestre

3,1

10e
semestre

1.7

*

3,3

sans DAT

19,1

Sur 100 logements mis en chantier une année,
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

3,5

2e
semestre

9.6

3e
semestre

12,5

4e
semestre

17,3

le nombre de logements achevés est au :

5e
semestre

11.9

6e
semestre

9.2

7e
semestre

6,3

8e
semestre

3,9

9e
semestre

2,6

10e
semestre

1,7

•

2,4

sans DAT

19,1

Loaements non achevés au bout de 10 semestres- (une partie sera terminée après 10 semestres)



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT
(Région parisienne)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Non aidés

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

8,0

2e
semestre

22,0

3e
semestre

18,3

4e
semestre

11,4

5e
semestre

6,1

6e
semestre

4,0

7e
semestre

2,5 1,9

9e
emestre

1,9

10e
semestre

1,4 2,0

sans DAT

20,5

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

T 7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre

sans DAT

10,2 19,8 19,8 10,6 6,0 3,4 3,7 3,1 1,8 2.0 19,6

Sur 100 logements mis en chantier une année,
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

4,0

2e
semestre

16,1

3e
semestre

19,0

4e
semestre

15,6

le nombre

5e
semestre

8,4

de logements achevés est au :

6e
semestre

5,0

7e
semestre

3,0

8e
semestre

2,8

9e
semestre

2,5

10e
semestre

1,6

#

2,0

sans DAT

20,0

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2.3

2e
semestre

7,1

3e
semestre

13,9

4e
semestre

23.2

5e
semestre

21,4

6e
semestre

11,2

7e
semestre

4,0

8e
semestre

2,1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

*

0,9

sans DAT

13,9

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

/ " \ ^
y' \

2e
semestre

6,4

3e
semestre

4,4

4e
semestre

17,0

5e
semestre

18,2

6e
semestre

16,9

7e
semestre

11.2

8e
semestre

4,6

9e
semestre

2,6

10e
semestre

0,6

«

0

sans DAT

18,1

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

1,2

2e
semestre

6,7

3e
semestre

9,2

4e
semestre

20,1

5e
semestre

19,8

6e
semestre

14,0

7e
semestre

7,6

8e
semestre

3,4

9e
semestre

1,3

10e
semestre

0,3

*

0,5

sans DAT

16.0

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

3,0

2e
semestre

9,0

3e
semestre

14,5

4e
semestre

21,7

"5e
semestre

19,4

6e
semestre

10,3

7e
semestre

3,8

8e
semestre

2,1

9e
semestre

0

10e
semestre

0

•

1,0

sans DAT

15,2

Sur 100 logements mis en chantier

1er
semestre

2e
semestre

6,8

3e
semestre

6,1

un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

4e
semestre

17,3

5e
semest re

17,4

6e
semestre

15,7

7e
semestre

10,3

8e
semestre

4,5

9e
semestre

2,7

10e
semestre

0,7

*

0

sans DAT

18,5

Sur 100 logements mis en chantier une année,
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

1,5

2e
semestre

7,9

3e
semestre

10,3

4e
semestre

19.5

le nombre de logements achevés est au :

5e
semestre

18,4

6e
semestre

13,0

7e
semestre

7,0

8e
semestre

3,3

9e
semestre

1,3

10e
semestre

0,4

•

0,0

sans DAT

16.9

* Logements non achevés au bout de 10 semestres (une partie sera terminée après 10 semestres)
_.sans DA I sans liste d acr>everneni des travaux



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT
(France Entière)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Non aidés

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

9,6

2e
semestre

19,6

3e
semestre

16,0

4e
semestre

13,3

5e
semestre

7,3

6e
semestre

5,7

7e
semestre

4,2

8e
semestre

3,4

9e
semestre

2,5

10e
semestre

1.6

*

1.7

sans DAT

15,1

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

2e
semestre

9.9

3e
semestre

15,1

4e
semestre

20,6

5e
semestre

10,8

6e
semestre

8.6

7e
semestre

5,4

8e
semestre

4.8

9e
semestre

3,6

10e
semestre

2,6

*

2,6

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

4,9

2e
semestre

14,7

3e
semestre

15,5

4e
semestre

16,9

5e
semestre

9,1

6e
semestre

7,2

7e
semestre

4,8

8e
semestre

4,1

9e
semestre

3,0

10e
semestre

2,1

*

2,2

sans OAT

16,0

sans DAT

15,5

Type de construction : Collectif

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

4,6

2e
semestre

7,1

3e
semestre

14,1

4e
semestre

19,2

5e
semestre

14,4

6e
semestre

9.0

7e
semestre

4,8

8e
semestre

3,2

9e
semestre

1.4

10e
semestre

1.4

*

1.1

sans DAT

19,7

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

5.8

3e
semestre

6,4

4e
semestre

16,9

5e
semestre

16,2

6e
semestre

13,8

7e
semestre

9.9

8e
semestre

4,1

9e
semestre

2.7

10e
semestre

1.0

•

2,9

sans DAT

20,3

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre de logements achevés est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2.3

2e
semestre

6,5

3e
semestre

10.2

4e
semestre

18,0

5e
semestre

15,3

6e
semestre

11,4

7e
semestre

7,4

8e
semestre

3,6

9e
semestre

2.1

10e
semestre

1,2

*

2,0

sans DAT

20,0

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre de logements achevés est au :

1er
semestre

6.3

2e
semestre

11.4

3e
semestre

14,7

4e
semestre

17,1

5e
semestre

11,9

6 e

semestre

7,8

7e
semestre

4,6

8e
semestre

3,3

9e
semestre

1,7

10e
semestre

1,5

*

1.3

sans DAT

18,4

Sur 100 logements mis en chantier

1er
semestre

2e
semestre

7,3

3e
semestre

9,6

un 2e semestre, le nombre de logements achevés est au :

4e
semestre

18,2

5e
semestre

14,2

6e
semestre

11,9

7e
semestre

8,2

8e
semestre

4,3

9e
semestre

3,0

10e
semestre

1.5

*

2.7

sans DAT

19.1

Sur 100 logements mis en chantier une année,
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

3,1

2e
semestre

9.3

3e
semestre

12,1

4e
semestre

17,7

le nombre de logements achevés est au :

5e
semestre

13,1

6e
semestre

9,9

7e
semestre

6,4

8e
semestre

3,8

9e
semestre

2,4

10e
semestre

1,5

•

2,1

sans DAT

18,8

* Logements non achevés au bout de 10 semestres (une partie sera terminée après 10 semestres)
_sans DAT . sans date d'achèvement des travaux

«P.



DÉLAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT

EXPRIMÉS EN ÉQUIVALENTS-LOGEMENTS

SELON LE TYPE DE CONSTRUCTION ET LE SECTEUR DE FINANCEMENT

(Région parisienne. Province, France Entière)



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS (H
(Province)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLML
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits ejt au :"

1er
semestre

X
2e

semestre
3e

semestre
4e

semestre
5e

semestre
6e

semestre
7e

semestre
8e

semestre
9e

semestre
10e •

semestre TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

/ \

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

20,2

2e
semestre

34,1

3e
semestre

24,2

4e
semestre

12.7

5e
semestre

5,3

6e
semestre

2,3

7e
semestre

0,8

8e
semestre

0,3

9e
semestre

0,1

10e
semestre

0

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
terrestre

X
2e

semestre

20,4

3e
semestre

33,7

4e
semestre

24,2

5e
semestre

13,3

6e
semestre

5,6

7e
semestre

1,9

8e
semestre

0,7

9e
semestre

0,2

10e
semestre

0

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits ett au •
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

10,1

2e
semestre

27,2

3e
semestre

29,0

4e
semestre

18,5

5e
semestre

9,3

6e
semestre

4,0

7e
semestre

1,3

8e
semestre

0.5

9e
semestre

0.2

10e
semestre

0

TOTAL

100,0

I 1 I . \lr,;r nnU I 1 I



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS (1)
(Région Parisienne)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLML
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logemems produits est au *

1er
semestre

X
2e

semestre
3e

semestre
4e

semestre
5e

semestre
6e

semestre
7e

semestre
8e

semestre
9e

semestre
10e

semest re TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier une année,
(moyenne des 2 grilles précédentes!

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

le nombre

*
semestre

d'èquivalents-logements produits est au :

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Type de construction Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

Se
semestre

. 9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Type de construction : Ensemble
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

21,2

2e
semestre

35,9

3e
semestre

24,0

4e
semestre

11,8

5e
semestre

4,5

6e
semestre

1,5

7e
semestre

0,7

8e
semestre

0,3

9e
semestre

0,1

10e
semestre

0

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

21,7

3e
semestre

36,2

4e
semestre

23,9

5e
semestre

11,8

6e
semestre

4,4

7e
semestre

1,4

8e
semestre

0,5

9e
semestre

0,1

10e
semestre

0

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au •
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

10,6

2e
semestre

28,8

3e
semestre

30,1

4e
semestre

17,9

5e
semestre

8,2

6e
semestre

3,0

7e
semestre

1.0

8e
semestre

0,4

9e
semestre

0,1

10e
semestre

0

TOTAL

100,0

(1) - Voir note (1) page 64. J



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS (D
(France Entière)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLML
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :'

1er
semestre

X
2e

semestre
3e

semestre
4e

semestre
5e

semestre
6e

semestre
7e

semestre
8e

semestre
9e

semestre
10e

semestre TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

2e
semestre

3e
semestre

4e
semestre

5e
semestre

6e
semestre

7e
semestre

8e
semestre

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

Type de construction : Ensemble

Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

20,5

2e
semestre

34,6

3e
semestre

24,2

4e
semestre

12,5

5e
semestre

5,1

6e
semestre

2,1

7e
semestre

0,8

8e
semestre

0.3

9e
semestre

0,1

10e
semestre

0

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

20,7

3e
semestre

34,3

4e
semestre

24,1

5e
te mettre

12,9

6e
semestre

5,3

7e
semestre

1.8

8e
semestre

0,7

9e
semestre

0,2

10e
semestre

0

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits en au '
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

10,3

2e
semestre

27,7

3e
semestre

29,2

4e
semestre

18,3

5e
semestre

9,0

6e
semestre

3,7

7e
semestre

1.3

8e
semestre

0,5

9e
semestre

0,2

10e
semestre

0

TOTAL

100,0

(1) - Voir note (1) page 64.



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS
(Province)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLMA
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

34,2

2e
semestre

39,7

3e
semestre

17,3

4e
semestre

5,9

5e
semestre

1,8

6e
semestre

0,7

7e
semestre

0,3

8e
semestre

0,1

9e
semestre

-

10e
semestre

•

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au *

1er
semestre

X
2e

semestre

34,4

3e
semestre

39,8

4e
semestre

17,5

5e
semestre

5,2

6e
semestre

1,9

7e
sennestre

0,7

8e
semestre

0,4

9e
semestre

0,1

10e
semestre

-

TOTAL

too.o

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

17,1

2e
semestre

37,1

3e
semestre

28,6

4e
semestre

11,7

5e
semestre

3,5

6e
semestre

1,4

7e
semestre

0,5

8e
semestre

0,3

9e
semestre

0

10e
semestre

0

TOTAL

100,0

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au .

1er
semestre

26,6

2e
semestre

36,9

3e
semestre

20,6

4e
semestre

9.3

5e
semestre

3.6

6e
semestre

1.5

7e
semestre

0,6

8e
semestre

0,5

9e
semestre

0,3

10e
semestre

0.1

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e sennestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

/ \

2e
semestre

26,8

3e
semestre

36,3

4e
semestre

21,6

5e
semestre

9,3

6e
semestre

3,6

7e
semestre

1,4

8e
semestre

0.8

9e
semestre

0,2

10e
semestre TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précedentesl

1er
semestre

13,3

2e
semestre

31,9

3e
semestre

28,5

4e
semestre

15,5

5e
semestre

6,4

6e
semestre

2,5

7e
semestre

1,0

8e
semestre

0,6

9e
semestre

0,3

10e
semest re

-

TOTAL

100.0

Type de construction Ensemble
Sut 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

30,9

2e
semestre

38,5

3e
semestre

18,9

4e
semestre

7,5

5e
semestre

2.5

6e
semestre

1.0

7e
semestre

0,3

8e
semestre

0,2

9e
semestre

0,1

10e
semestre

-

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e sennestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

30,4

3e
semestre

38,4

4e
semestre

19,6

5e
semest re

7,2

6e
semestre

2.7

7e
semestre

1.0

8e
semestre

0,5

9e
semestre

0,2

10e
semestre

0,1

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-Jogements produits est au •
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

15,4

2e
semestre

34,5

3e
semestre

28,6

4e
semestre

13,5

5e
semestre

4,8

6e
semestre

1.8

7e
semestre

0.6

8e
semestre

0,3

9e
semestre

0,2

10e
semestre

-

TOTAL

100,0

33.



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS
(Région Parisienne)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLM A
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

32,2

2e
semestre

37,8

3e
semestre

16,1

4e
semestre

6,8

5e
semestre

3,1

6e
semestre

1.7

7e
semestre

0,9

8e
semestre

0,7

9e
semestre

0,5

10e
semestre

0,2

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :'

1er
semestrex

2e
semestre

31,6

3e
semestre

38.3

4e
semestre

17,9

5e
semestre

6,4

6e
semestre

2.9

7e
semestre

1.4

8e
semestre

0,9

9e
semestre

0,5

10e
semestre

0,1

TOTAL

too.o

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentesl

1er
semestre

16,1

2e
semestre

34,7

3e
semestre

27,2

4e
semestre

12,3

5e
semestre

4.3

6e
semestre

2.3

7e
semestre

1,2

8e
semestre

0,8

9e
semestre

0,5

10e
semestre

0,1

TOTAL

100,0

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équ'valent slogement s produits est au

1er
semestre

26,1

2e
semestre

37,8

3e
semestre

20,4

4e
semestre

8.2

5e
semestre

3,7

6e
semestre

1,9

7e
semestre

1.0

8e
semestre

0,6

9e
semestre

0,2

10e
semestre

0.1

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

30,5

3e
semestre

34,6

4e
semestre

19,1

5e
semestre

9,6

6e
semestre

3,9

7e
semestre

1,7

8e
semestre

0,5

9e
semestre

0,1

10e
semestre TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
Imoyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

13.0

2e
semestre

34.2

3e
semestre

27,5

4e
semestre

13,6

5e
semestre

6,6

6e
semestre

2.9

7e
semestre

1.4

8e
semestre

0.5

9e
semestre

0,2

10e
semestre

-

TOTAL

100,0

Type de construction : Ensemble
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

28,4

2e
semestre

38,6

3e
semestre

19,3

4e
semestre

7,6

5e
semestre

3,2

6e
semestre

1,6

7e
semestre

0,8

8e
semestre

0,4

9e
semestre

0.1

10e
semestre TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

31,0

3e
semestre

36,0

4e
semestre

18,7

5e
semestre

8.6

6e
semestre

3.5

7e
semestre

1,5

8e
semestre

0,6

9e
semestre

0,1

10e
semestre TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

14,2

2e
semestre

34,8

3e
semestre

27,6

4e
semestre

13,1

5e
semestre

5,9

6e
semestre

2,6

7e
semestre

1,2

8e
semestre

0,5

9e
semestre

0,1

10e
semestre

-

TOTAL

100.0



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS
(France Entière)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : HLM A
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

34.1

2e
semestre

39,6

3e
semestre

17,3

4e
semestre

6,0

5e
semestre

1,9

6e
semestre

0,8

7e
semestre

0,3

8e
semestre

0,1

9e
semestre

-

10e
semestre

•

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au -•*

1er
semestre

X
2e

semestre

34,3

3e
semestre

39,7

4e
semestre

17,5

5e
semestre

5,3

6e
semestre

2,0

7e
semestre

0,7

8e
semestre

0,4

9e
semestre

0,1

10e
semestre

0

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis
(moyenne des 2 grilles

1er
semestre

17.0

2e
semestre

37,0

en chantier une année,
précédentes)

3e
semestre

28,5

4e
semestre

11,8

le nombre d'équivalents-logements produits est au :

5e
semestre

3,6

6e
semestre

1,4

7e
semestre

0,5

8e
semestre

0,3

9e
semestre

10e
semestre

-

TOTAL

100,0

Type de construction Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

26,5

2e
semestre

37,0

3e
semestre

20.6

4e
semestre

9,2

5e
semestre

3.6

6e
semestre

1,6

7e
semestre

0,7

8e
semestre

0,5

9e
semestre

0,3

10e
semestre TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

/' \ .

2e
semestre

27,2

3e
semestre

36,1

4e
semestre

21,3

5e
semestre

9.3

6e
semestre

3,6

7e
semestre

1,4

8e
semestre

0,8

9e
semestre

0,2

10e
semestre

•

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

13,3

2e
semestre

32,1

3e
semestre

28,3

4e
semestre

15,2

5e
semestre

6,5

6e
semestre

2,6

7e
semestre

1,0

8e
semestre

0,6

9e
semestre

0,3

10e
semestre TOTAL

100.0

Type de construction Ensemble
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

30,7

2e
semestre

38,5

3e
semestre

18,9

4e
semestre

7,5

5e
semestre

2,6

6e
semestre

1,0

7e
semestre

0,3

8e
semestre

0,2

9e
semestre

0,1

10e
semestre TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

31,0

3e
semestre

38,1

4e
semestre

19,3

5e
semestre

7,1

6e
semestre

2,6

7e
semestre

1,3

8e
semestre

0,4

9e
semestre

0,1

10e
semestre TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits en au •
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

15,3

2e
semestre

34,8

3e
semestre

28,5

4e
semestre

13,4

5e
semestre

4,9

6e
semestre

1,8

7e
semestre

0,8

8e
semestre

0,3

9e
semestre

0,1

10e
semestre TOTAL

100.0



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS
(Province)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Primes
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

30,7

2e
semestre

35,9

3e
semestre

17,9

4e
semestre

8,2

5e
semestre

3,7

6e
semestre

1,9

7e
semestre

0,9

8e
semestre

. 0,5

9e
semestre

0,2

10e
semestre

0,1

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :*

1er
semestre

X
2e

semestre

30,6

3e
semestre

36,1

4e
semestre

18.6

5e
semestre

7,7

6e
semestre

3,7

7e
semestre

1.8

8e
semestre

1.0

9e
semestre

0,4

10e
semestre

0,1

TOTAL

too.o

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

15,4

2e
semestre

33,3

3e
semestre

27,0

4e
semestre

13,4

5e
semestre

5,7

6e
semestre

2,8

7e
semestre

1,4

. 8e
semestre

0,8

9e
semestre

0.3

10e
semestre

0,1

TOTAL

100,0

Type de construction Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre dêquivalenisiogements produits est au

1er
semestre

22,0

2e
semestre

32,6

3e
semestre

22,5

4e
semestre

12,7

5e
semestre

5,6

6e
semestre

2,4

7e
semestre

1.1

8e
semestre

0,7

9e
semestre

0,3

10e
semestre

0,1

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

21.7

3e
semestre

33,3

4e
semestre

23,4

5e
semestre

12,3

6e
semestre

5.4

7e
semestre

2.2

8e
semestre

1.0

9e
semestre

0.6

10e
semestre

0,1

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

11,0

2e
semestre

27.2

3e
semestre

27,8

4e
semestre

18.0

5e
semestre

9.0

s,
semestre

3,9

semestre

1.6

8e
semestre

0.8

9e
semestre

0,5

10e
semestre

0,1

TOTAL

100,0

Type de construction Ensemble
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre dèquivalents-logements produits est au :

1er
semestre

26,7

2e
semestre

34,8

3e
semestre

20,4

4e
semestre

10,3

5e
semestre

4,5

6e
semestre

1.9

7e
semestre

0,8

8e
semestre

0,3

9e
semestre

0,1

10e
semestre TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

26,2

3e
semestre

34,6

4e
semestre

20,8

5e
semestre

9.9

6e
semestre

4,5

7e
semestre

3.2

8e
semestre

0.8

9e
semestre

0,3

10e
semestre

0,1

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits ett au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

13,4

2e
semestre

30,5

3e
semestre

27,5

4e
semestre

15,5

5e
semestre

7,2

6e
semestre

3.2

7e
semestre

2,0

8e
semestre

0.5

9e
semestre

0,2

10e
semestre

-

TOTAL

100.0



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS
(Région Parisienne)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Primes
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

30,9

2e
semestre

36,5

3e
semestre

16,4

4e
semestre

7,3

5e
semestre

3,9

6e
semestre

2,4

7e
semestre

1,4

8e
semestre

. 0,8

9e
semestre

0,3

10e
semestre

0,1

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :*

1er
semestre

2e
semestre

32,9

3e
semestre

36,0

4e
semestre

16,0

5e
semestre

6,8

6e
semestre

3.8

7e
semestre

2,4

8e
semestre

1,2

9e
semestre

0,7

10e
semestre

0,2

TOTAL

too.o

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

15,4

2e
semestre

34.7

3e
semestre

26,2

4e
semestre

11,6

5e
semestre

5,3

6e
semestre

3,1

7e
semestre

1,7

8e
semestre

1,0

9e
semestre

0,5

10e
semestre

0,2

TOTAL

100.0

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au

1er
semestre

22,6

2e
semestre

35,9

3e
semestre

22,9

4e
semestre

11,5

5e
semestre

4,8

6e
semestre

1,8

7e
semestre

0.4

8e
semestre

0,1

9e
semestre

-

10e
semestre

-

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

22,3

3e
semestre

34,7

4e
semestre

22,9

5e
semestre

11,8

6e
semestre

5,6

7e
semestre

2,1

8e
semestre

0,6

9e
semestre

•

10e
semestre TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

11,3

2e
semestre

29,1

3e
semestre

28.8

4e
semestre

17,2

5e
semestre

8,3

6e
semestre

3,7

7e
semestre

1,3

8e
semestre

0,3

9e
semestre

-

10e
semestre

-

TOTAL

100.0

Type de construction : Ensemble
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

24,4

2e
semestre

36,2

3e
semestre

21,7

4e
semestre

10,7

5e
semestre

4,6

6e
semestre

1.8

7e
semestre

0,5

8e
semestre

0,1

9e
semestre

-

10e
semestre TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logemems produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

24,2

3e
semestre

35,1

4e
semestre

21,8

5e
semestre

10,9

6e
semestre

5.2

7e
semestre

2,1

8e
semestre

0,6

9e
semestre

0,1

10e
semestre

-

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalent «-logement s produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

12,2

2e
semestre

30,2

3e
semestre

28.4

4e
semestre

16,3

5e
semestre

7,7

6e
semestre

3,5

7e
semestre

1,3

8e
semestre

0,3

9e
semestre

0,1

10e
semestre

-

TOTAL

100,0



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS
(France Entière)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Primes
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

30,7

2e
semestre

36,0

3e
semestre

17,8

4e
semestre

8,1

5e
semestre

3,7

6e
semestre

1,9

7e
semestre

0.9

8e
semestre

0,5

9e
semestre

0,2

10e
semestre

0,1

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :"

1er
semestre

2e
semestre

30,8

3e
semestre

36,1

4e
semestre

18,4

5e
semestre

7,6

6e
semestre

3.7

7e
semestre

1.9

8e
semestre

1.0

9e
semestre

0,4

10e
semestre

0.1

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre déquivalents-logements produits est au ;
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

15,4

2e
semestre

34,4

3e
semestre

26,9

4e
semestre

13,2

5e
semestre

5,6

6e
semestre

2.8

7e
semestre

1.4

8e
semestre

0,8

9e
semestre

0,3

10e .
semestre

0.1

TOTAL

100.0

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au

1er
semestre

22,2

2e
semestre

33,5

3e
semestre

22,6

4e
semestre

12,4

5e
semestre

5,4

6e
semestre

2.2

7e
semestre

0,9

8e
semestre

0,5

9e
semestre

0,2

10e
semestre

•

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

21,9

3e
semestre

33,7

4e
semestre

23,3

5e
semestre

12,2

6e
semestre

5.5

7e
semestre

2,2

8e
semestre

0,9

9e
semestre

0,4

10e
semestre

-

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

11.1

2e
semestre

27,7

3e
semestre

28,2

4e
semestre

17,8

5e
semestre

8.8

6e
semestre

3,9

7e
semestre

1,6

8e
semestre

0,7

9e
semestre

0,3

10e
semestre

-

TOTAL

100,0

Type de construction : Ensemble
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au

1er
semestre

26,2

2e
semestre

34,8

3e
semestre

20,5

4e
semestre

10,5

5e
semestre

4,6

6e
semestre

2,0

7e
semestre

0,9

8e
semestre

0,4

9e
semestre

0,1

10e
semestre TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

26,0

3e
semestre

35,0

4e
semestre

21,1

5e
semestre

10,1

6e
semestre

4,6

7e
semestre

2,0

8e
semestre

0,8

9e
semestre

0,3

10e
semestre

0,1

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits e»t au •
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

13,1

2e
semestre

30,4

3e
semestre

27,8

4e
semestre

15,8

5e
semestre

7,4

6e
semestre

3,3

7e
semestre

1,5

8e
semestre

0,6

9e
semestre

0,2

10e
semestre

0,1

TOTAL

100,0

3<S



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS
(Province)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Non Aidé
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

32,9

2e
semestre

31,7

3e
semestre

15,6

4e
semestre

8,3

5e
semestre

4,7

6e
semestre

2,9

7e
semestre

1,9

8e
semestre

. 1,2

9e
semestre

0,6

10e
semestre

0.2

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :*

1er
semestre

X
2e

semestre

32,1

3e
semestre

31,6

4e
semestre

16,7

5e
semestre

8,3

6e
semestre

5,0

7e
semestre

3,0

8e
semestre

1,9

9e
semestre

1,1

10e
semestre

0,3

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis
(moyenne des 2 grilles

1er
semestre

16,5

2e
semestre

31,9

en chantier une année,
précédentes)

3e
semestre

23,6

4e
semestre

12.5

le nombre

5e
semestre

6,5

d'équivalents-logements produits est au :

6e
semestre

3,9

7e
semestre

2,4

8e
semestre

1,5

9e
semestre

0,8

10e
semestre

0,3

TOTAL

100,0

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

23,9

2e
semestre

29,6

3e
semestre

20,6

4e
semestre

12,3

5e
semestre

6,5

6e
semestre

3,4

7e
semestre

1.9

8e
semestre

1,0

9e
semestre

0,5

10e
semestre

0,3

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

X
2e

semestre

24,6

3e
semestre

30,3

4e
semestre

20,5

5e
semestre

11,8

6e
semestre

6,5

7e
semestre

3,3

8e
semestre

1,6

9e
semestre

1,0

10e
semestre

0,4

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentesl

1er
semestre

11,9

2e
semestre

27,1

3e
semestre

25,4

4e
semestre

16,4

5e
semestre

9,1

6e
semestre

4,9

7e
semestre

2.6

8e
semestre

1,3

9e
semestre

0,8

10e
semestre

0,3

TOTAL

100.0

Type de construction : Ensemble
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

28,5

2e
semestre

31,2

3e
semestre

18,8

4e
semestre

10,7

5e
semestre

5,5

6e
semestre

3,0

7e
semestre

1,5

8e
semestre

0,6

9e
semestre

0,1

10e
semestre

-

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semest rex

2e
semestre

28,8

3e
semestre

31,8

4e
semestre

19,2

5e
semestre

10,3

6e
semestre

5,6

7e
semestre

2,8

8e
semestre

0,9

9e
semestre

0,4

10e
semestre

0,1

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits en au -
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

14,2

2e
semestre

30,0

3e
semestre

25,3

4e
semestre

14,9

5e
semestre

7,9

6e
semestre

4,3

7e
semestre

2,2

8e
semestre

0,8

9e
semestre

0,3

10e
semestre

-

TOTAL

100,0



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS
(Région Parisienne)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Non Aidé
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

34,3

2e
semestre

34,7

3e
semestre

15,1

4e
semestre

6,9

5e
semestre

3,7

6e
semestre

2.1

7e
semestre

1,4

8e
semestre

. 0,9

9e
semestre

0,6

10e
semestre

0,3

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :"

1er
semestre

2e
semestre

35,4

3e
semestre

33,8

4e
semestre

15,3

5e
semestre

6,8

6e
semestre

3,7

7e
semestre

2,4

8e
semestre

1.5

9e
semestre

0,9

10e
semestre

0.2

TOTAL

too.o

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

17,1

2e
semestre

35,0

3e
semestre

24,5

4e
semestre

11,1

5e
semestre

5,2

6e
semestre

2,9

7e
semestre

1,9

8e
semestre

1,2

9e
semestre

0,8

10e
semestre

0.2

TOTAL

100,0

Type de construction : Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

20,6

2e
semestre

31,4

3e
semestre

23,1

4e
semestre

14,5

5e
semestre

7,0

6e
semestre

2.4

7e
semestre

0,8

8e
semestre

0,2

9e
semestre

10e
semestre TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

24,1

3e
semestre

29,8

4e
semestre

21,8

5e
semestre

13,1

6e
semestre

6.8

7e
semestre

2,9

8e
semestre

1,1

9e
semestre

0,4

10e
semestre TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au •
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

10,3

2e
semestre

27,8

3e
semestre

26,5

4e
semestre

18.2

5e
semestre

10,1

6e
semestre

4.6

7e
semestre

1,9

8e
semestre

0.6

9e
semestre

0,2

10e
semestre

•

TOTAL

100.0

Type de construction : Ensemble
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

22,3

2e
semestre

32.0

3e
semestre

22,3

4e
semestre

13,7

5e
semestre

6.5

6e
semestre

2.3

7e
semestre

0.7

8e
semestre

0,2

9e
semestre

-

10e
semestre

-

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

25,6

3e
semestre

30,4

4e
semestre

21,3

5e
semestre

12.4

6e
semestre

6.4

7e
semestre

2.7

8e
semestre

0.9

9e
semestre

0,2

10e
semestre

•

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits ett au •
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

11,1

2e
semestre

28,8

3e
semestre

26,3

4e
semestre

17,5

5e
semestre

9.5

6e
semestre

4,4

7e
semestre

1.7

8e
semestre

0.6

9e
semestre

0,1

10e
semestre TOTAL

100,0



DELAIS ENTRE MISE EN CHANTIER ET ACHEVEMENT EXPRIMES EN EQUIVALENTS-LOGEMENTS
(France Entière)

Type de construction : Individuel Secteur de financement : Non Aidé
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

33,0

2e
semestre

31.9

3e
semestre

15,6

4e
semestre

8,2

5e
semestre

4,6

6e
semestre

2,9

7e
semestre

1,9

8e
semestre

. 1,2

9e
semestre

0,6

10e
semestre

0,2

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :"

1er
semestre

X
2e

semestre

32,3

3e
semestre

31,7

4e
semestre

16,6

5e
semestre

8,2

6e
semestre

4,9

7e
semestre

3,0

8e
semestre

1.9

9e
semestre

1,1

10e
semestre

0,3

TOTAL

too.o

Sur 100 logements mis en chantier une année,
(moyenne des 2 grilles précédentes)

1er
semestre

16,5

2e
semestre

32,1

3e
semestre

23,7

4e
semestre

12,4

le nombre d'équivalents-logements produits est au :

5e
semestre

6,4

6e
semestre

3.9

7e
semestre

2,5

8e
semestre

1,6

9e
semestre

0,8

10e
semestre

0,2

TOTAL

100,0

Type de construction Collectif
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au .

1er
semestre

23,1

2e
semestre

30.0

3e
semestre

21,2

4e
semestre

12,9

5e
semestre

6,6

6e
semestre

3,2

7e
semestre

1,6

8e
semestre

1,3

9e
semestre

0,4

10e
semestre

0,2

TOTAL

100.0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

X'
2e

semestre

24,5

3e
semestre

30,2

4e
semestre

20,8

5e
semestre

12,1

6e
semestre

6,6

7e
semestre

3,2

8e
semestre

1,5

9e
semestre

0.9

10e
semestre

0,3

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits est au :
(moyenne des 2 grilles précédentesl

1er
semestre

11,6

2e
semestre

27,2

3e
semestre

25,7

4e
semestre

16,9

5e
semestre

9,4

6e
semestre

4,9

7e
semestre

2,4

8e
semestre

1,4

9e
semestre

0,6

10e
semestre

0,3

TOTAL

100,0

Type de construction : Ensemble
Sur 100 logements mis en chantier un 1er semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

27,3

2e
semestre

31,3

3e
semestre

19,5

4e
semestre

11.2

5e
semestre

5,7

6e
semestre

2,8

7e
semestre

1,4

8e
semestre

0,6

9e
semestre

0,1

10e
semestre

-

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier un 2e semestre, le nombre d'équivalents-logements produits est au :

1er
semestre

2e
semestre

28,2

3e
semestre

31,4

4e
semestre

19,5

5e
semestre

10,6

6e
semestre

5,7

7e
semestre

2,8

8e
semestre

1,3

9e
semestre

0,5

10e
semestre

0,1

TOTAL

100,0

Sur 100 logements mis en chantier une année, le nombre d'équivalents-logements produits e« au •
Imoyennedes 2 grilles précédentes!

1er
semestre

13,7

2e
semestre

29,7

3e
semestre

25,5

4e
semestre

15,3

5e
semestre

8,2

6e
semestre

4,2

7e
semestre

2,1

8e
semestre

0,9

9e
semestre

0,3

10e
semestre

-

TOTAL

100,0



Annexe I

METHODE DE CALCUL

DES DELAIS « AVIS FAVORABLE-MISE EN CHANTIER »

ET «MISE EN CHANTIER - ACHEVEMENT».

Annexe II

CALCUL DU PASSAGE

ENTRE NOMBRE DE LOGEMENTS COMMENCES

ET NOMBRE D'EQUIVALENTS - LOGEMENTS.



Annexe I

METHODE DE CALCUL DE DELAIS

On veut estimer les délais moyens d'achèvement des logements à partir d'un tableau où figurent le
nombre de logements selon le semestre de commencement et le semestre d'achèvement entre 1967 et 1972.

Posons mi le nombre de logements commencés le semestre « i » qui varie de 1 à 12 : i = 1 correspond au
1er semestre 1967, i= 2 au second semestre de la même année-̂ etc ... i= 12 au 2ème semestre 1972 (1).

Soit XJJ le nombre de logements commencés le semestre i et terminés le semestre i+j ; j varie donc de 0 à
12 - i car l'on ne connaît pas les achèvements après le 2ème semestre 1972 ; l'on posera :

j - 1 2 - i

Vi = mj - E x'i
i = o

le nombre de logements commencés le semestre i qui n'ont pas été terminés avant 1973. Le tableau d'observations
se présente donc sous la forme suivante :

1er sem 1967

2è sem 1967

1er sem 1972

2è sem 1972

m 1

mo

m-

x1,0 X1,1

x2,0 X2,1

\0

x11,0

x12,0

'1,11

*2,10

x u . . . xif12-i

V2

Vil

V12

Soit PQ, Pi ••-, P-|i les probabilités pour qu'un logement commencé un semestre k soit terminé le

semestre k, k+ 1, ... k+ 11 et soit p̂  2 la probabilité qu'il ne soit pas terminé avant le semestre k* 12. (PQ+ P-J + •••

+ p^ ^ + P12" ^'- Comme l'on désire estimer la moyenne des délais entre 1967 et 1972 Pj est considéré comme in-

dépendant de k ; on appellera pu, p^ ..., p ^ , p ^ les estimations de PQ, p^ ..., p^, p ^ recherchées à partir du ta-

bleau d'observation ;

Comme, dans les calculs, interviendront les cumuls verticaux des données du tableau Ton pose les variables
intermédiaires :

k=i k = i

E
k= 1

m.

(1) En réalité l'on a fait deux évaluations distinctes de délais selon au'il s'agissait de logements commencés au 1er ou au 2ème se-
mestre afin de tenir compte d'un éventuel effet saisonnier (voir annexe a).
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En quelque sorte le tableau initial d'observations se trouve remplacé de façon univoque par un tableau
de cumuls verticaux.

La première idée qui vient à l'esprit est de prendre comme estimations de pQ, p-j .... P-) 1. P-| 2 '

X 1,11 y1
P'i1 = - P'i2 =

X12,0 X11,0

M 1 2 M n M, M1

Cette méthode est critiquable : P'Q est une bonne estimation de PQ, puisqu'on l'obtiendrait de toute
manière si l'on disposait du tableau complet comprenant le nombre de logements terminés après 1972 ; P'Q tient
compte de toutes les informations concernant les logements commencés entre 1967 et 1972 qui sont terminés le
semestre de commencement ; par contre p'-j ne tient compte d'aucune donnée relative au second semestre 1972
et ainsi de suite, p'-j-j et p'.j2

 n e s o n t calculés qu'à partir de résultats concernant les mises en chantier du 1er
semestre 1967. Au total l'on obtient des délais moyens plus proche de 1967 que de 1972 ce qui est d'autant plus
grave que les délais évoluent dans un sens (en l'occurence, les délais se raccourcissent). Par ailleurs, il est facile de
vérifier, sur un exemple que P'Q + p'i+. . . . + p ' ^ + p'.j2

 n ' a aucune raison d'être égale à 1.

La méthode qui va être proposée suppose justement qu'il existe une hiérarchie dans les estimations des
Pj . on calculeid p^ compte tenu de PQ qui tieiu compte Ou maximum d'mlui mations (de Ia6/ <i iy/2) P2compte
tenu de PQ et p̂  et ainsi de suite.

En effet, il existe une corrélation positive Rntre p̂  et 1 - ' p n (plus PQ est grand,plus p-, est petit ainsi, d'ail-
leurs, que p2, P3, ... p-| 1, P12) de même il existe une corrélation positive entre p2 et 1 - p>Q - p^ , etc..

L'on préférera donc à p^ :
1 -PQ

Pi " P 1 x

1 - P"O

où pQ= P'Q tient compte des informations sur les 12 semestres, mais où P"Q ne tient compte que des 11 premiers
semestres comme p'i :

X12,0 X11,0 X11,1
P0 . P"0 -

M11 ~ X11,0

En effet 1 - PQ est une meilleure estimation de 1 - PQ, puisqu'elle tient compte d'un semestre, de plus de
1 - P"Q ; on peut donc penser qu'en modifiant p'1 dans la même proportion on obtient un meilleur estimateur p.j
d e p v

En étendant ce raisonnement de proche en proche on trouve
X10,2

M10~X10,0'X10,1

, . . . X9,3
P3 = ( i - P o " P i - P 2 ' x etc

M 9 ' X9,0 " X9,1 " X9,2

Une autre approche intuitive est la suivante : cherchons une fois admis que PQ= pQune estimation du pour-
centage des logements non terminés le 1er semestre, qui le seront le 2ème semestre ; ce pourcentage est égal à

Pi P1
et si on l'estime de la même manière que pn l'estimation de est :

1 - P0 " ' 1 - PQ

p1 X11,1 X11.1
d'où p.] = (1 - PQ) X

i -p 0 M n - x 1 1 i 0
 M n - x i i .o
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de même supposons que PQ= PQ, p^ = p, l'on trouve que

P2 x10,2
etc.

1 - P 0 - P i M 10 " X 10 ,0~ X 10 ,1

Dans les deux cas les solutions sont donc :

=, X12,0
PQ " l

M 1 2

( 1 - P 0 ) X n 1

Ml
1 y

" x1
v11,0

^ m
 <1 * P1> X 1 0 ' 2

M 1 0 ~ X 1 0 , 0 ' X10,1

12-i ~ 12-i 0

p u • - — - —

(1 - p-| - p2 — p-j i ) Yi

Pj2 = = ' ~ Pi " P2 ~ Pi 1
^ 1 ~ X 1 , 0 ~ 1 , 1 1,11

Remarque :
1. On démontre en annexe bque pQ, p1( p2>... pj ... p^J p 1 2 sont solutions des équations visant à maximiser

la fonction de vraisemblance des informations ; l'on est donc assuré qu'il s'agit d'estimateurs de variance
minimum (asymptotiquement) donc que des estimations obtenues par d'autres méthodes n'auraient pas plus
de chance d'être près de PQ, p-j, p2 ... P:... P^> P12 q u e c e " e s c 'u i s o n t proposées.

2. En pratique la méthode de calcul est simple : on remplace le tableau initial des rrij, x - par celui des cumuls
verticaux Mj, Xj- ; l'on calcule dans l'ordre pQ, p^....p^, p2- II faut faire attention à ce que les erreurs se
cumulent elles aussi.
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ANNEXE a

Solutions dans le cas où l'on distingue logements commencés un premier ou un second semestre.

Cette distinction permet la prise en compte d'un éventuel effet saisonnier.

1. Logements commencés un 1er semestre :

P0

X11,0

(1 - p 0 - p,) X g 2

P2 • ; : P3

M 9 " X9,0 ~ X9,1

X 1 10
p 1 0 = •

M

(1 -

Mg

11

- P O " P 1

' X 9 ,0

I» X 9

" X 9 ,

,3

1

M 1 " x1,0 .... " X 1 , 8 " X1,9 M 1 ' X1,0 • - X 1 . 8 " X1,9

P12 " 1 ~ Pi - Po ••• ~ Pi 1 : probabilité pour qu'un logement ne soit pas terminé avant le 12ème trimes-
tre.

2. Logements commencés un deuxième semestre :

( 1 - P 0 ) X 1 0 2

Pi p '

M 1 2

d -po> x1 0 ( 1

M10"X10,0

M8 " X8,0 " X8,1

X8,3

" X8,2

M 1 0 " X 1 0 , 0

d - P 0 " P i -P2> X 8 3
p3 '

X8,4

P g

M 8" X 8 ,0 " X 8 ,1 " X8,2

d - P O - - P 8 ) x2 9

I O

M 2 " X 2 , 0 ' X 2 , 1 • • " X 2 , 8 M 2 " X 2 , 0 " X 2 . 1 - " X 2 , 8Pi 1 = 1 - p-j - Po •••• - P10 : probabilité pour qu'un logement ne soit pas terminé avant le 11 ème tri-
mestre.
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Annexe b

Estimation de pQ, p̂  .... pR par la méthode du maximum de vraisemblance.

Si l'on remplace p n p a r ( 1 - p g - p . | ... p n _•)) la fonction de vraisemblance à maximiser s'exprime sous

-, :

( x 1.n-2 + x 2,n-2» X 1 , n-1

n g |
la forme suivante en fonction des variables indépendantes p n , p 1 , . . . , p -, :

n n - 1 n - j u l n " '

i 1 i0 ii i1 i 1 ' i
f = P g l = 1 ' -0 x P i ' " 1 ! l 1 x . . . x P j

 u 1 x . . . . x p n _ 2 n 1

Yn - 1 Y • Y2 V1
x (1 - P 0 ) y n x d - P 0 - P i l x . . . x (1 - P Q - P , . . . - P J ) n x J . . . x ( 1 - p o - p 1 ... P n _ 2 > x <1 " P O " P 1 - '

les estimateurs de pg, p^ ... p p _ ^ qui maximisent f vérifient - r - = 0 ou plus commodément —— = 0

dloqf

dpg

dloqf

d P i

V j = 0,
n

PO

n - 1

S x.
i = 1 '

p 1

1,

0

,1

. . . n - 1

Vn

1 - P0

y n -

1-Pg

1

1

" P i

Y« 1

- P r j - P1

y n -

1-Pg

y n -

1 -Pg-

- i
... pj

j

•• Pj 1 -

V2

1 - P 0 - - P n - 2

y 2

Po-

1 '

VI

• P n - 2 1 - P 0 - ' p n

y i

PO - Pn-1

dlogf . ^ X U y n - j V 2

1 - P0 - Pj 1 - P0 - - Pn-2 1 " pO ' p n - 1

dlogf
dPn-2

dlogf =

dPn-1

x i , n

x

- 2

P n -

1 ,

P n -

- X2, n-2

2

n - 1

1

V 2 VI

- P 0 - - P n - 2 1 " p 0 " P n - 1

1 - PO " Pn- 1

Le système se résout par récurrence en calculant d'abord Pn _ -| en fonction de pg, p^,.... Pn _ 2 d'après

la dernière équation puis p _ o e n fonction de pg, p̂  ,... pn _ 3. d'après l'avant dernière équation et ainsi de suite

on obtient finalement p^ en fonction de pg qui s'exprime directement à partir des XJ: et yj.

y n- j y n - j - 1 V2 y1
sera commode de poser A: =

1
pQ... - Pj 1 -P 0 . -P j + 1 1 - P - - P n . 2

 1 - P 0 - " p n - 1
n-j

j vérifie donc 9i°91 = ,= 1 X j j • Aj = 0
dp-



La dernière équation donne

P n - 1 (1 " Pr j -" Pn-2> ' Pn-1

d'où l'on tire une expression réduite de An _ 2-

A y2 Y1A n - 2 = - -

1 - P 0 " " p n - 2 <1 " PfJ • •• " Pn-21

V2
1 - P 0 •• - Pn - 2

dlogf
L'avant dernière équation ( = 0) devient alors :

d P n - 2

1 , n - 2 * x 2 , n - 2

P n - 2 ( 1 " P O - P n - 3 1 - Pn-2

d ' o ù P n - 2 = ( 1 - P o - P i . . . - p n . 3

X 1 ' " - 2 + X 2 . n - 2

x 1 , n - 2 + x 2 , n - 2 + x 1 . n - 1 + V i + V 2

L'on vient donc de vérifier que pour j = n - 1 e t j = n - 2 ;
n - j

( 1 - P Q - P , ... - P j . , ) 2 X 1 , j

i = 1

' n - j n - j - 1 n - j - 2

i = 1 i = 1 ' i" 1 '

n - j - 1 n - j - 2

A j - — —

1 - P O " P 1 " P j

V n - j + 1

il reste à vérif ier ces formules pour j = j + 1 ; A : _ 1 = A : •
1 - p 0 - P 1 ... - p . !
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n-j-1 n-j-2
£ x j j + 1 + v > < 2

Vi
1-PQ-PI - - - P j - i

n-j-1 n-j-2

Vn-j + 1
A j - 1 = +

n-j n-j-1

n-j n-j-1

' 2 x i j+yn-j+1» + ( Z

i=1 i»1

V i •

L'expression se déduit donc bien ce celle d'Aj en remplaçant j par j - 1 .

On démontre qu'il en est de même pour p- 1
*j+1 ' • 'j

dlogf . i -1 j' i - 1 .
en e f fe t T p ^ * A i -

i - 1 P j - 1

n-j+1 n-j n-j-1

P j - 1 ( 1 - P Q - P T - Pj _ 2 > " P j - 1

d'où en résolvant en p- 1 .+ 1

( 1 - P 0 - P i - - - P j - 2 ) j ^ x i , j - 1
p. .

n- j+1 n-j n- j -1

. 2 x i , M + ( 2 , Xi.j + V r> i -1 ) + (. 2 , X i , j * 1 + y nj = 1 i= 1 i = 1

La récurrence est donc établie, de proche en proche on trouve
1

- • «X1, n-T
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ANNEXE II

CALCUL DU PASSAGE ENTRE NOMBRE DE LOGEMENTS

COMMENCÉS ET NOMBRE D'EQUIVALENTS - LOGEMENTS

Le passage se déduit des délais entre mise en chantier et achèvement avec les hypothèses suivantes:

Les fractions d'E-L réalisées entre le début et la fin de la construction se répartissent dans le temps de façon
uniforme :

Soit tg la date de début, t^ la date de fin et t une date intermédiaire (tg < t < t-| ), la fraction d'E-L réali-
sée entre : ^

t et t+ dt est égale à

Le calcul peut se faire comme si les logements étaient commencés ou terminés au milieu du semestre: soit donc
ej la fraction d'E-L réalisée le i e m e semestre si le logement est commencé le semestre 0 (supposé être un
premier semestre, le calcul étant identique s'il s'agit d'un second semestre).

Le calcul se fait comme suit :

p _ +-1 _!l ! l + +
 an" 1

 + ^L
0 ° 2 4 6 2 (n-1) 2n

0
 a 1 a 2 a 3 a n - 1 a n

X •* = + + + + +
2 2 3 n - 1 n

a 2 a 3 a n - 1 a n
89= + — + —+ + + —

^ 4 3 n - 1 n

0
 a 3 a n - 1 an

" o = • • — + + + —

6 n - 1 n

an-1 fn

2 ( n - 1 ) n

On vérifie qu'en i colonne se trouvent les contributions des logements terminés le ième semestre aux équi-
valent-logements quelque soit la date de réalisation le total étant bien égal à aj (les aj représentant les délais expri-
més en logements).
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2 x i,0

1 , n - 1 + V2»

Les résultats deviennent plus intuit i fs en posant : X: ; = Z x. • , M-= 2 mi,
#) k = 1 K ' J ' k = 1

Xn0

M n

P,

i X n " 2 ' 2

P2 = d - P 0 - P > M n-2" X n-2 ,0" X n-2 ,1

pi

etc . . .

X n " i f i

M n - j ' X n - j , O " X n -


